
A.    Zadania zrealizowane:

1. Budowa odrzutów kanalizacyjnych w ul. Bruzdowej odc. Prętowa - Metryczna Dn

0,16/0,2/0,25 L ca 400 m.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Grabalówki Dn 0,3 L 595,5 m wraz z odcinkami sieci

Dn 0,16/0,2 L 75,5 m.

3. Budowa pompowni ścieków przy ul. Hoserów o wydajności 2 l/s, przewodów tłocznych

2x90x5,4 PE 100 L 176,1 m, kanalizacji ściekowej w ul. Hoserów Dn 0,2/0,25 L 512,8 m.

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul.

Ledóchowskiej do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej

Obwodnicy Warszawy), Dn 0,4 L ca 250 m. Termin realizacji: 30.06.2020 r. 

2. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. Ledóchowskiej do projektowanej Al.

Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy

Warszawy Dn 150/200/300 L 350 m. Termin realizacji: 30.06.2020 r. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. projektowana studnia S5 w ul. Prętowej, Ruczaj,

Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały Dn 0,3/0,4 L ca 5000 m wraz z

przewodami tłocznymi i odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków "Prętowa" o

wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków "Rosochata" o wydajności Q = 68 l/s,

pompowni ścieków "Zakamarek" o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków "Powsin" 

o wydajności Q = 22,5 l/s. Termin realizacji: 31.03.2020 r. został zmieniony aneksem na

31.03.2021 r.

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zdrowej odc. Al. Wilanowska - Dyniowa,

Dyniowej odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji:

16.12.2019 r. zmieniony na 30.05.2020 r. Odbiór częściowy z przekazaniem do

eksploatacji z dnia 23.12.2019 r. Protokół konieczności w przygotowaniu.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów

(na dzień 31 maja 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-

2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 111 inwestycji dla

Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa

finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których

realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd

Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 
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5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zdrowej odc. Arbuzowa - Dyniowa, Awokado odc.

Zdrowa - Winogronowej, Dyniowej Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L

80,6 m. Termin realizacji: 16.12.2019 r. zmieniony na 30.05.2020 r. Prace wstrzymane -

właściciel (osoba prywatna) nie zgadza się na włączenie do sieci. Protokół konieczności

w przygotowaniu.

C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Obok Sadu odc. Bruzdowa - posesja nr 18, w drodze

dojazdowej do ul. Prętowej 12/14, w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej 1/1A Dn 0,2 L

385,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 43 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu

26.03.2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: 5 

miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Sążnistej odc. Bruzdowa - posesja nr 12 z

Dn 80 na Dn 100 L 218 m oraz budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej

do ul. Sążnistej 14 (dz. ew. nr 6/7 obręb 1-06-33 ) Dn 100 L 169,7 m. Otwarcie ofert

nastąpiło w dniu 02.04.2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin

realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sążnistej odc. posesja nr 3 - posesja nr 14 Dn 0,2 L

ca 110 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Sążnistej 14 (dz. ew. nr 7/4 obręb 10633 ) L

ca 130 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.04.2020 r. - wybrano najkorzystniejszą

ofertę. Planowany termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Piechoty Łanowej, Ostrej odc. Obornicka -

Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.04.2020 r. -

wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty

przekazania Terenu Budowy.

5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Kostki-Potockiego odc. ZL 26593 - ZL 6572

Dn 150 L ca 749 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.05.2020 r. - trwa wyjaśnianie czy

oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od daty

przekazania Terenu Budowy.

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Sytej 9F - 13A, L ca 55

m; Planowany termin realizacji: 24 tygodni od daty podpisania umowy.

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Waniliowej 19, Dn 100 L

ca 140 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Lercha odc. Bruzdowa - Lercha 10 Dn 100 L ca

330 m;

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej 32 (16

KUL) w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami

ściekowym, Dn 80 L ca 144 m;

4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Calowej 1, 3, 5 Dn 100

L ca 60 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zakamarek 39 do nr 39

E, Dn 100 L ca 280 m;

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Calowej odc. Sągi - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 675 m

oraz w drogach dojazdowych do ul. Calowej 1, 3, 5, 6-6C, 7, 19-19H, 19A, 21, 23, 27 L

ca 450m;

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Lercha odc. Syta - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 460 m i w

drodze dojazdowej do ul. Lercha 14 L ca 400 m;

8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sągi odc. Prętowa - ost. posesja Dn 0,2/0,25 L ca

400 m oraz w drogach dojazdowych do ul. Sągi 3C-7, 6, 9/11 Dn 0,2 L ca 320 m;

9. Budowa przepompowni ścieków P. Wilanów Zachodni 2 po południowej stronie POW

Q=32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 L ca 110 m pod POW i kanału ściekowego w

ul. Ledóchowskiej po południowej stronie POW Dn 0,25 - 0,4 L ca 700 m oraz w ul.

Wiedeńskiej do wys. dz. nr ew. 43/1 Dn 0,4 L ca 130 m;

10. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej 32 (16 KUL) odc.

Bruzdowa - posesja nr 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y

wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,2 L ca 500 m;

11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sytej odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca

420 m, w ul. Sytej odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z

odcinkami sieci;

12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Prętowej odc. Włóki - Bruzdowa L ca 180 m;

13. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. Prętowej 17-17C, 17F-17H,

19A-19E, 19 (na odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7) Dn 0,2 L ca 450 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bazyliowej, w ul. Kardamonowej odc. Estragonowa -

Bazyliowa, odc. posesja nr 13 - posesja nr 19, w ul. Rukoli odc. Bazyliowa -

Estragonowa, odc. Bazyliowa - posesja nr 21, w drodze dojazdowej do ul. Rukoli 14 -1T, 

w drodze dojazdowej do ul. Prętowej 31 oraz w drodze dojazdowej do ul. Rosy 3R-3T

Dn 0,2 L ca 1110 m

15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Prętowej odc. Rosy - Ruczaj Dn 100 L ca 675

m i w ul. Ruczaj odc. Prętowa - Latoszki Dn 100 L ca 90 m oraz w drogach dojazdowych

do ul. Ruczaj 4 Dn 100 L ca 186,5 m, ul. Rukoli Dn 80 L ca 68 m, ul. Rosy 3G Dn 100 L

ca 186 m;

16. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. Bruzdowej 3/5, 4A/4C,

16A, 20/22, 37 Dn 0,2 L ca 1185 m;

17. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Niedzielnej odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn

100 L ca 170 m;

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Niedzielnej odc. Młocarni - posesja nr 24 Dn 0,2 L ca

170 m;

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orszady odc. Kokosowa (rejon posesji nr 36) -

posesja nr 78 Dn 0,2 L ca 350 m oraz w ul. Hlonda odc. Orszady - Ledóchowskiej Dn 0,2

L ca 470 m;

20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Dostatniej 1A-K Dn 100

L ca 110 m;

21. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hlonda odc. dz. ew. nr 112 z obr. 1-10-25 9

(proj. szkoła)  - ul. Orszady Dn 100 L ca 300 m;

22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rosy odc. Wiechy - Prętowa Dn 0,2 L ca 695 m oraz

w drogach dojazdowych do ul. Rosy 9L-9M, 9B/9K, 7B-K / 9, 3A-H / 5, 1A-1P, 1V-Z / 1M

Dn 0,2 L ca 1005 m;

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wiechy odc. Rosy - Ruczaj Dn 0,2 L ca 440 m;

24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Estragonowej, w drogach dojazdowych do ul.

Ruczaj 2/4, 10-10E oraz w drodze dojazdowej do ul. Wiechy 6-6B Dn 0,2 L ca 695 m;

25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Prętowej 20/22 (17KUL) oraz

w ul. Gwarnej Dn 0,2/0,25 L ca 610 m;
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26. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dobrodzieja odc. Dobrodzeja 33 - posesja nr

46 Dn 100 L ca 400 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Dobrodzieja 42A Dn 100 L ca

120 m;

27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Latoszki odc. Rosochata - Ruczaj oraz w drodze

dojazdowej do ul. Rosochatej 22C Dn 0,2 L ca 610 m.
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