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Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów 

(na 31 stycznia 2026 roku) 

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych 

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 165 

inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona 

rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, 

których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez 

Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście. 

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie 

nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma 

czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji 

inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych 

decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele 

budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie 

prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty 

budowlane. 

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 

2026 r. 

A. Zadania zrealizowane: 

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Gwarnej na odcinku od ulicy Gwarnej 7 do 

ostatniego przyłącza w ulicy Gwarnej oraz w drodze dojazdowej do ulicy Gwarnej 11/13 o 

łącznej długości 307,9 m.  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w ulicy Gwarnej o długości 382,3 

m wraz z odcinkami sieci o długości 97,8 m. 

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane: 

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Bruzdowej 20/22 o długości 

183,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 3,5 m. Termin realizacji: 01.10.2025 r. Prace w 

terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: AZ 

Construction AZCON, ulica Łukowska 1/161, 04-113 Warszawa. 
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2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Andrutowej na odcinku od ulicy Przekornej do działki 

ewidencyjnej nr 43 obręb 1;06;84 o długości 331,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 99 

m. Termin realizacji: 19.11.2025 r., zmieniony aneksem na 31.01.2026 r. Prace w terenie 

zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Biuro 

Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynieryjnych DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 

2, 04-711 Warszawa. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Zastruże na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy 

Zastruże 2 o długości 425,3 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 242,5 m. Termin 

realizacji: 08.12.2025 r. Procedowany aneks zmieniający termin na: 30.11.2026 r. 

Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., ulica Łomnica 39, 08-430 

Żelechów. 

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Przyczółkowej na odcinku od ulicy Rosochatej do 

ulicy Przyczółkowej 140, w ulicy Gronowej na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy 

Rosochatej o łącznej długości 602 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości L 479 m. 

Termin realizacji: 16.12.2025 r. Procedowany aneks zmieniający termin na: 30.04.2026 r. 

Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela 

„Montera” 106/4, 00-910 Warszawa. 

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Przyczółkowej na odcinku od ulicy Przyczółkowej 68 

do działki ewidencyjnej nr 27/2 obręb 1;06;85 o długości 580 m wraz z odcinkami sieci o 

długości 297,1 m. Termin realizacji: 13.02.2026 r. Wykonawca robót budowlanych: ROKOM 

Sp. z o.o., ulicy Karnicka 22, 03-162 Warszawa. 

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Przekornej na odcinku od ulicy Przyczółkowej do 

ulicy Potułkały, w ulicy Rosochatej na odcinku od Rowu Powsinkowego do Przyczółkowej - 

odtworzenie nawierzchni. Termin realizacji: 31.05.2026 r. Wykonawca robót budowlanych: 

ROKOM Sp. z o.o., ulicy Karnicka 22, 03-162 Warszawa. 

7. Budowa przepompowni ścieków P. Wilanów Zachodni 2 na działce ewidencyjnej nr 2/359 

obręb 1;10;37 (po południowej stronie POW), budowa kanalizacji ściekowej w ulicy 

Ledóchowskiej (7KDL) na odcinku od działki ewidencyjnej 2/270 obręb 1;10;37 do 

pompowni ścieków P2 o długości 600 m. Termin realizacji: 27.06.2027 r. Wykonawca robót 

budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 

00-910 Warszawa. 

8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Ledóchowskiej na działce ewidencyjnej nr 23/2 

obręb 1;10;40 o długości 106 m, w ulicy Ledóchowskiej po południowej stronie POW na 

odcinku od ulicy Ledóchowskiej (7KDL) do HP 60553 (przepompownia ścieków P2) o 

długości 635 m. Termin realizacji: 27.06.2027 r. Wykonawca robót budowlanych: Instalnika 

Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa. 
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C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót 

budowlanych (postępowania ogłoszone): 

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Wiechy na odcinku od ulicy Rosy do ulicy Ruczaj o 

długości 487,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 109,3 m. Otwarcie ofert nastąpiło: 

11.12.2025 r. – trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 30 tyg. od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Wiechy 6A o długości 24,6 

m. Otwarcie ofert nastąpiło: 11.12.2025 r. – trwa ocena ofert.  Planowany termin realizacji: 

30 tyg. od dnia podpisania umowy. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Wiechy 6A o długości 62,9 m 

wraz z odcinkami sieci o długości 31 m. Otwarcie ofert nastąpiło: 11.12.2025 r. – trwa 

ocena ofert. Planowany termin realizacji: 30 tyg. od dnia podpisania umowy. 

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Wiertniczej na odcinku od ulicy Goplańskiej 

do ulicy Wiertniczej 115 o długości 546 m oraz na odcinku od ulicy Wiertniczej 112 do ulicy 

Obornickiej o długości 763 m. Otwarcie ofert nastąpiło: 20.01.2026 r. – wybrano 

najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: 96 tygodni od przekazania terenu. 

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych: 

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Wiedeńskiej na odcinku od ulicy Wiedeńska 91 

do Południowej Obwodnicy Warszawy o długości 654,6 m. Planowany termin realizacji: 30 

tygodni od podpisania umowy. 

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Wiedeńskiej na odcinku od Południowej Obwodnicy 

Warszawy do działki ewidencyjnej numer 117 obręb 1;10;40 o długości 213,5 m. Planowany 

termin realizacji: 30 tygodni od podpisania umowy. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starodawnej na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy 

Starodawnej 32 o długości 350 m wraz z odcinkami sieci o długości 125 m. Planowany 

termin realizacji: 30 tygodni od podpisania umowy. 

4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Bazyliowej na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy 

Prętowej o długości 203,5 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy 

Bazyliowej na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy Bazyliowej 20 o długości 55,4 m. Planowany 

termin realizacji: 70 tygodni od podpisania umowy.  

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Bazyliowej na odcinku od ulicy Prętowej do ulicy 

Bazyliowej 20, Kardamonowej, Rukoli, w drodze dojazdowej do ulicy Rukoli 1T, w 

drodze dojazdowej do ulicy Rosy 3S, w drodze dojazdowej do ulicy Prętowej 31A o 
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łącznej długości 1076,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 266,3 m. Planowany termin 

realizacji: 70 tygodni od podpisania umowy. 

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Ruczaj na odcinku od ulicy Vogla do ulicy 

Czarnej o długości 624,0 m, budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do 

ulicy Ruczaj 96 o długości 49,4 m, przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy 

Gwiazda o długości 80 m, budowa przewodu wodociągowego w ulicy Gwiazda na odcinku 

od istniejącego przewodu do ulicy Czarnej o długości 120 m. Planowany termin realizacji: 52 

tygodni od podpisania umowy. 

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ruczaj na odcinku od przepompowni ścieków przy 

ulicy Ruczaj/Gwiazda do ulicy Ruczaj 98 oraz w drodze dojazdowej do ulicy Ruczaj 96 o 

łącznej długości 670,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 86,5 m. Planowany termin 

realizacji: 52 tygodni od podpisania umowy. 

8. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Rotmistrzowskiej na odcinku od ulicy 

Obornickiej do ulicy Kosiarzy oraz na odcinku od ulicy Rotmistrzowskiej 24A  do ulicy 

Rotmistrzowskiej 40 o długości 410 m, w ulicy Husarii na odcinku od ulicy Husarii 39 do 

ulicy Kosiarzy oraz na odcinku od ulicy Kosiarzy do ulicy Obornickiej o długości 387 m, w 

ulicy Łowczej na odcinku od ulicy Wiertniczej do ulicy Biedronki o długości 174 m. 

Planowany termin realizacji: 96 tygodni od przekazania terenu. 

9. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Jabłonowskiego na odcinku od ulicy Lentza 

do ulicy Goplańskiej o długości 609 m. Planowany termin realizacji: 96 tygodni od 

przekazania terenu. 

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac 

projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych: 

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy Bruzdowej 32 w 

rejonie Bruzdowej 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowymi o 

długości 144 m; 

2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy Calowej 1, 3, 5, 7 o 

długości 80 m; 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Calowej na odcinku od ulicy Sągi do ulicy Bruzdowej, 

w drodze dojazdowej do ulicy Calowej 1, 3, 5, 7, drodze dojazdowej do ulicy Calowej 6/6C, 

w drodze dojazdowej do ulicy Calowej 13, 19-19H, 19A, 21, 23, 27, w drodze dojazdowej 

do ulicy Calowej na działce ewidencyjnej numer 4/5 i numer 35 obręb 1;06;79 o łącznej 

długości 1055 m; 



  

5 

 

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Sągi na odcinku od ulicy Prętowej do ostatniej posesji 

w ulicy Sągi oraz w drogach dojazdowych do ulicy Sągi 3C-7, 6, 9/11 o łącznej długości 

720 m; 

5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Bruzdowej 32 na odcinku od 

ulicy Bruzdowej do posesji 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie ulicy Bruzdowej 32 C, 32 W/1 

i 32 Y o łącznej długości 500 m wraz z odcinkami sieci; 

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Orszady na odcinku od ulicy Kokosowej (w rejonie 

ulicy Orszady 36) do ulicy Orszady 78 oraz w ulicy Hlonda na odcinku od ulicy Orszady do 

ulicy Ledóchowskiej o łącznej długości 820 m; 

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Hlonda na odcinku od działki ewidencyjnej 

numer 112 obręb 1;10;25 do ulicy Orszady o długości 300 m; 

8. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Rosy na odcinku od ulicy Wiechy do ulicy Prętowej, w 

drodze dojazdowej do ulicy Rosy 1V-Z, 1S, 1M, 1A, 1N, 1P, 1E, 1D, 1C, w drodze 

dojazdowej do ulicy Rosy 3A-H, 5, w drodze dojazdowej do ulicy Rosy 9, 7A-J, w drodze 

dojazdowej do ulicy Bazyliowej 13, w drodze dojazdowej do ulicy Rosy 9K, 9G, 9F, 9E, 

9D, 9B, w drodze dojazdowej do ulicy Rosy 9L, 9M, 9H o łącznej długości 1505 m; 

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Estragonowej na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy 

Prętowej, w drodze dojazdowej do ulicy Estragonowej 53, w drodze dojazdowej do ulicy 

Ruczaj 10/12, w drodze dojazdowej do ulicy Ruczaj 2/4 o łącznej długości 535,2 m; 

10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Dobrodzieja na odcinku od ulicy Dobrodzieja 

33 do ulicy Dobrodzieja 46 oraz w drodze dojazdowej do ulicy Dobrodzieja 42A o łącznej 

długości 520 m; 

11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Rosochatej 22C o długości 

279 m; 

12. Budowa kanalizacji ściekowej na działce ewidencyjnej numer 73/2 obręb 1;06;68 o 

długości 200 m; 

13. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Starodawnej 9-9B o długości 

186 m; 

14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Dobrodzieja na odcinku od ulicy Starodawnej do 

ulicy Dobrodzieja 33A, w ulicy Starodawnej na odcinku od ulicy Zakamarek do ulicy 

Dobrodzieja oraz w ulicy Zakamarek na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Zakamarek 

38 o łącznej długości 1241 m; 

15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Przyczółkowej na odcinku od 

ulicy Przyczółkowej do ulicy Przyczółkowej 109A, w drodze dojazdowej do ulicy 
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Przyczółkowej na odcinku od posesji 109 A do działki ewidencyjnej numer 66/3 obręb 

1;06;67, w drodze dojazdowej do ulicy Przyczółkowej 122/124/126, w ulicy Waniliowej na 

odcinku od ulicy Przyczółkowej 109 A do ulicy Waniliowej 21, w ulicy Czekoladowej na 

odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Czekoladowej 9B o łącznej długości 1029 m; 

16. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy Zakamarek 21A, 

Zakamarek 33D/G, Zakamarek 36A, Zakamarek 38D, Zakamarek 39C, Zakamarek 39E, 

Dobrodzieja 7, Dobrodzieja 10G, Dobrodzieja 29G, Dobrodzieja 31/33, Lawendy 1-11, 

Rosochatej 64D o łącznej długości 1474,6 m; 

17. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Wiedeńskiej na odcinku od ulicy Wiedeńskiej 

91 do ulicy Karuzela o długości 640 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o 

przekazaniu dokumentacji projektowej; 

18. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Rosy 3G o długości 186 m; 

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Rosy na odcinku od ulicy Prętowej do ulicy Rosy 27A 

(działka ewidencyjna numer 6/2 obręb 1;06;62) oraz w drogach dojazdowych do ulicy Rosy 

15-15L, Rosy 17, Rosy 21 o łącznej długości 1751 m; 

20. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kremowej na odcinku od ulicy Przekornej do ulicy 

Kremowej 9, w ulicy Kremowej na odcinku od ulicy Kremowej 9 do ulicy Kremowej 56, w 

ulicy Kremowej (projektowana ulica 58 KPJ i 39KUD), w ulicy Kremowej (projektowana 

ulica 57 KPJ), w drodze dojazdowej do ulicy Kremowej 21H, w drodze dojazdowej do ulicy 

Kremowej 15 o łącznej długości 926 m; 

21. Budowa pompowni ścieków "Zawady" o wydajności 5 l/s na działce ewidencyjnej numer 

18/2 obręb 1;06;31 w rejonie posesji Syta 50B wraz z przewodami tłocznymi oraz 

kanalizacji ściekowej w ulicy Sytej na odcinku od pompowni ścieków do ulicy Sytej 94, w 

ulicy Sytej na odcinku od pompowni ścieków do ulicy Sytej 42 i w drodze dojazdowej do 

wysokości działki ewidencyjnej numer 22/4 obręb 1;06;32 (analiza trasy) o łącznej 

długości 1206 m, 

22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kwitnącej Łąki na odcinku od Rowu Natolińskiego 

do ulicy Limonki i w ulicy Limonki na odcinku od ulicy Kwitnącej Łąki do ulicy Limonki 8 o 

łącznej długości 150 m; 

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ponczowej na odcinku od ulicy Przekornej do działki 

ewidencyjnej numer 30 obręb 1;06;80, w drodze dojazdowej do ulicy Ponczowej 21A, w 

drodze dojazdowej do ulicy Ponczowej 17, 19, 27, 27A o łącznej długości 545 m; 

24. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy Przekornej 63 i 65 o 

długości 390 m; 
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25. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Przekornej 63 i 65 o długości 

414 m; 

26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Niedzielnej na odcinku od ulicy Europejskiej do ulicy 

Uprawnej o długości 148 m; 

27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Ponczowej 27, 27A o długości 90 m. 
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Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci 

wodociągowej (65 nieruchomości) oraz kanalizacyjnej (272 nieruchomości) 

po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wilanów 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy 

sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy 

Wilanów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż 

Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i 

modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie 

zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług 

nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do 

wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze 

zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości 

do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji 

wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają 

już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość 

podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o 

wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców 

do podłączenia posesji do sieci. 

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 

2026 rok 

A. Zadania zrealizowane: 

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Gwarnej na odcinku od ulicy Gwarnej 7 do 

ostatniego przyłącza w ulicy Gwarnej oraz w drodze dojazdowej do ulicy Gwarnej 11/13 o 

łącznej długości 307,9 m. Poniższych 18 nieruchomości ma możliwości podłączenia do 

wybudowanej sieci: 

 ulica Gwarna 5, 5A, 9, 11, 13; 

 działka ewidencyjna nr 8/14, 7/13, 7/14, 7/15, 8/13, 7/2, 7/3, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 7/4, 7/5 

obręb 10673. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy Gwarnej o długości 

382,3 m z odcinkami sieci o długości 97,8 m. Poniższych 20 nieruchomości ma możliwości 

podłączenia do wybudowanej sieci: 
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 ulica Gwarna 3, 4, 5, 5A, 9, 11, 13; 

 działka ewidencyjna nr 8/14, 7/13, 7/14, 7/15, 8/13, 7/2, 7/3, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 7/4, 7/5 

obręb 10673. 

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane: 

1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Bruzdowej 20/22 o długości 

183,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 3,5 m. Poniższe 3 nieruchomości będzie miało 

możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 ulica Bruzdowa 20A, 22C; 

 działka ewidencyjna nr 25/1 obręb 1;06;51. 

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Andrutowej na odcinku od ulicy Przekornej do działki 

ewidencyjnej nr 43 obręb 1;06;84 o długości 331,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 99 

m. Poniższych 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po 

zakończeniu realizacji inwestycji: 

 ulica Andrutowa 15, 13, 11, 9, 7, 5A, 5, 3, 3A, 1A, 1J, 1K, 4, 6; 

 działka ewidencyjna nr 43 obręb 1;06;84; 

 ulica Przyczółkowa 27. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Zastruże na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy 

Zastruże 2 o długości 425,3 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 242,5 m. 

Poniższych 27 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu 

realizacji inwestycji: 

 ulica Zastruże 1, 2, 3, 6, 5, 7, 9, 12, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25; 

 ulica Rosochata 17; 

 działka ewidencyjna nr 3, 5/4, 6, 4/1, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 13 obręb 1;06;83. 

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Przyczółkowej na odcinku od ulicy Rosochatej do 

ulicy Przyczółkowej 140, w ulicy Gronowej na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy 

Rosochatej o łącznej długości 602 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości L 479 m. 

Poniższych 53 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu 

realizacji inwestycji: 

 ulica Przyczółkowa 138A, 138, 136, 136A, 134, 132, 130A, 130, 128, 124, 118, 116, 114, 

112, 110, 108, 106, 104, 104A, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 92A, 109, 107, 105, 103, 101, 97, 

95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67; 

 działka ewidencyjna nr 23 obręb 1;06;68; 
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 ulica Gronowa 10, 8, 6; 

 ulica Czekoladowa 5, 7. 

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Przyczółkowej na odcinku od ulicy Przyczółkowej 68 

do działki ewidencyjnej nr 27/2 obręb 1;06;85, o długości 580 m wraz z odcinkami sieci o 

długości 297,1 m. Poniższych 22 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do 

sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 ulica Przyczółkowa 66, 64, 60, 33, 58, 56, 54A, 54B, 54, 50/52, 29, 46/48, 44, 42, 40, 40A, 

38, 34, 34A, 32; 

 ulica Drewny 24; 

 działka ewidencyjna nr 14/2 obręb 1;06;86. 

6. Budowa przepompowni ścieków P. Wilanów Zachodni 2 na działce ewidencyjnej nr 2/359 

obręb 1;10;37 (po południowej stronie POW), budowa kanalizacji ściekowej w ulicy 

Ledóchowskiej (7KDL) na odcinku od działki ewidencyjnej 2/270 obręb 1;10;37 do 

pompowni ścieków P2 o długości 600 m. Poniższe 9 nieruchomości będą miały możliwość 

podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 działka ewidencyjna nr 2/355, 2/356, 2/357, 2/258, 2/259 obręb 1;10;37 (budynki 

wielorodzinne ok. 3420 mieszkańców); 

 działka ewidencyjna nr 2/363, 2/364, 2/365, 2/366 obręb 1;11;37 (domy jednorodzinne ok. 

500 mieszkańców). 

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Ledóchowskiej na działce ewidencyjnej nr 23/2 

obręb 1;10;40 o długości 106 m, w ulicy Ledóchowskiej po południowej stronie POW na 

odcinku od ulicy Ledóchowskiej (7KDL) do HP 60553 (przepompownia ścieków P2) o 

długości 635 m. Poniższe 9 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po 

zakończeniu realizacji inwestycji: 

 działka ewidencyjna nr 2/355, 2/356, 2/357, 2/258, 2/259 obręb 1;10;37 (budynki 

wielorodzinne ok. 3420 mieszkańców); 

 działka ewidencyjna nr 2/363, 2/364, 2/365, 2/366 obręb 1;11;37 (domy jednorodzinne ok. 

500 mieszkańców). 

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót 

budowlanych (postępowania ogłoszone): 

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Wiechy na odcinku od ulicy Rosy do ulicy Ruczaj o 

długości 487,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 109,3 m. Poniższych 21 nieruchomości 

będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 
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 ulica Wiechy 10, 8, 6E, 6F, 4C, 4, 4A, 4B, 4D, 17; 

 działka ewidencyjna nr 85/9, 20/2, 20/3, 28, 64, 19, 18, 17/4 obręb 1;06;70; 

 działka ewidencyjna nr 33/18, 33/17, 33/16 obręb 1;06;83. 

2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Wiechy 6A o długości 62,9 m 

wraz z odcinkami sieci o długości 31 m. Poniższych 4 nieruchomości będzie miało 

możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 ulica Wiechy 6D, 6C, 6B, 6A. 

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych: 

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Wiedeńskiej na odcinku od ulicy Wiedeńska 91 

do Południowej Obwodnicy Warszawy o długości 654,6 m. Poniższe 28 nieruchomości będą 

miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 działka ewidencyjna nr 17/1, 6, 16/5, 5/10, 31, 3, 12, 2 obręb 1;06;39; 

 działka ewidencyjna nr 76, 22, 51/6, 21/1, 56/1, 50/5, 50/3, 20/2, 20/1, 65, 117, 64, 18, 17, 

43/1, 43/5, 16, 15/5, 27/5, 27/7 obręb 1;10;40. 

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Wiedeńskiej na odcinku od Południowej Obwodnicy 

Warszawy do działki ewidencyjnej numer 117 obręb 1;10;40 o długości 213,5 m. Poniższe 

9 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji 

inwestycji: 

 działka ewidencyjna nr 117, 65, 18 ,64, 43/1, 17, 27/5, 16, 15/5 obręb 1;10;40. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Starodawnej na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy 

Starodawnej 32 o długości 350 m wraz z odcinkami sieci o długości 125 m.  Poniższe 19 

nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji 

inwestycji: 

 działki ewidencyjne nr 97/3, 97/4, 97/6, 100, 75/10, 77/1, 101, 102/1, 77/2 obręb 1;06;68; 

 ulica Starodawna 4, 5, 6, 8, 11, 20, 24, 25, 27, 32. 

4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Bazyliowej na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy 

Prętowej o długości 203,5 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy 

Bazyliowej na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy Bazyliowej 20 o długości 55,4 m. Poniższe 7 

nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji 

inwestycji: 

 działka ewidencyjna nr 16/5 obręb 1;06;75; 

 ulica Prętowa 41; 
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 ulica Bazyliowa 1, 3, 5, 6, 7. 

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Bazyliowej na odcinku od ulicy Prętowej do ulicy 

Bazyliowej 20, Kardamonowej, Rukoli, w drodze dojazdowej do ulicy Rukoli 1T, w 

drodze dojazdowej do ulicy Rosy 3S, w drodze dojazdowej do ulicy Prętowej 31A o 

łącznej długości 1076,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 266,3 m. Poniższe 52 

nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji 

inwestycji: 

 działki ewidencyjne nr 16/5, 18/33, 18/37, 18/38 obręb 1;06;75; 

 działki ewidencyjne nr 1/22, 1/21, 1/20, 1/11, 1/10, 1/23, 1/24, 1/37, 1/36, 2/29, 1/26, 1/25, 

2/19, 2/20 obręb 1;06;76; 

 ulica Prętowa 31A; 

 ulica Bazyliowa 1, 3, 5, 6, 7, 13, 18, 20; 

 ulica Kardamonowa 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; 

 ulica Rosy 1T, 3M, 3N, 3P, 3R, 3S, 3T, 3H, 9L; 

 ulica Rukoli 11, 12C, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 16, 21. 

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Ruczaj na odcinku od ulicy Vogla do ulicy 

Czarnej o długości 624,0 m, budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do 

ulicy Ruczaj 96 o długości 49,4 m, przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy 

Gwiazda o długości 80 m, budowa przewodu wodociągowego w ulicy Gwiazda na odcinku 

od istniejącego przewodu do ulicy Czarnej o długości 120 m. Poniższe 3 nieruchomości 

będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji: 

 działki ewidencyjne nr 6/13, 6/18 obręb 1;06;29; 

 ulica Ruczaj 96. 

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ruczaj na odcinku od przepompowni ścieków przy 

ulicy Ruczaj/Gwiazda do ulicy Ruczaj 98 oraz w drodze dojazdowej do ulicy Ruczaj 96 o 

łącznej długości 670,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 86,5 m. Poniższe 17 

nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji 

inwestycji: 

 działki ewidencyjne nr 5/2, 6/18, 6/8, 6/13, 28/6, 28/8 obręb 1;06;29; 

 ulica Ruczaj 94, 96, 96A, 96AA, 96B, 96C, 96D, 98, 98A, 100, 121. 
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