

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Praga Południe (na dzień 28 lutego 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 17 inwestycji dla Dzielnicy Praga Południe. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędną, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o niuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów *Ustawy Prawo Zamówień Publicznych* przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ogólnospławnej Dn 0,3 L 510 m do podłączenia obiektów położonych na terenie klubu sportowego „KS Drukarz” na terenie **Parku Skaryszewskiego**.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w celu zaopatrzenia w wodę istniejących obiektów na terenie **Parku Skaryszewskiego** Dn 100 L ca 450 m. Termin realizacji: **V.2019 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu TOR ograniczonym ulicami: **Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska, Terespolska** Dn 0,2 L ca 1700 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 1 020 m. Termin realizacji: **30.10.2019 r.**
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Międzynarodowej** odc. Waszyngtona - ZL 20973 L ca 900 m; Bajońskiej odc. Wersalska - HP 4563 Dn 100 L ca 194 m (żel. szare); w ciągu osiedlowym odc. **Gen. Abrahama** - Fieldorfa Dn 150 L ca 289 m; w ciągu osiedlowym odc. **Stanisława Augusta** (ZL 13703) - Zbaraska (ZL 13704) Dn 100 L ca 150 m - kwartał PRAGA POŁUDNIE, REMBERTÓW, WAWER. Termin realizacji: **21.05.2020 r.**
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym ul. **Umińskiego** odc. ZL 14236 - ZL 13724, Dn 250 L 388 m (żel. szare). Data otwarcia: 08.11.2018 r. Termin realizacji: **14.08.2019 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Zakopiańskiej** odc. Zwycięzców - Wał Miedzeszyński, **Szczuczyńskiej** odc. Zakopiańska - Paryska wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Dn 100/150 L 552 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Chłopickiego 67 - Dudziarska, **Dudziarskiej** odc. Chłopickiego - Dudziarska 9 Dn 100/150 L ca 1320 m oraz w ul. **Dudziarskiej** odc. Dudziarska 40 - Dudziarska 7A, Dn 100 L ca 170 m;
3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Genewskiej** odc. HP 27036 - HP 27039, Dn 100 L ca 92 m;
4. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. **Grochowskiej** odc. Zieleniecka - Podskarbińska (str. półn) Dn 300 L ca 1850 m; odc. Grochowska (HP 37263) - Międzyborska Dn 150 L ca 1600 m (str. półd) odc. Grochowska (HP37263) - Międzyborska, Dn 300 L ca 650 m (str. półn) odc. Podskarbińska – Waszyngtona (rej. Ronda Wiatraczna); Dn 200 L ca 650 m (str. półd, odc. Waszyngtona - Międzyborska; Dn 300 L ca 1350 m (str. półd) odc. al. Waszyngtona - Zamieniecka; Dn 200 L ca 450 m (str. półn)) i w przejście poprzeczne L ca 40 m odc. Czapelska - Garwolińska; Dn 300 L ca 1750 m (pół str.), odc. Zamieniecka - Płowiecka (rejon ul. Kokoryczki) oraz przejście poprzeczne Dn 200 L ca 70 m; Dn 200 L ca 850 m (str. półn.) odc. Zamieniecka - Podolska; Dn 150 L ca 550 m, odc. Podolska - rejon Jubilerskiej oraz przewody wodociągowe Dn 150/200/250 L ca 1395 m;
5. Budowa wodociągu w ul. **Rodziewiczówny** oraz **Ostrobramskiej** dz. 35/4 obręb 30524;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jana Nowaka-Jeziorańskiego** odc. istniejący wodociąg HP 42822 - gen. E.A. Fieldorfa „Nila”, Dn 200 L ca 340 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Chłopickiego** odc. Makowska - Chłopickiego 53A, Dn 150 L ca 330 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Chłopickiego 49C**, Dn 150 L ca 60 m.