

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Miasta Pruszków (na 30 czerwca 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Pruszków miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 33 inwestycji dla Miasta Pruszków. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Długiej** na odcinku od ulicy Warsztatowej do ulicy Guzikowej z wyłączeniem fragmentów przebudowanego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ulicą Narodową i Szkolną o łącznej długości 820 m.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Przemysłowej 21 o długości 292,9 m oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Przemysłowej** na odcinku od ulicy Olszowej do Grafitowej, w ulicy **Grafitowej** na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Olówkowej o łącznej długości 191,9 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

3. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Szpitalnej** na odcinku od ulicy Szpitalnej 39 (studnia 64916) do ulicy Szpitalnej 43 (studnia 64915) o długości 50 m; w ulicy **Torfowej** na odcinku od ulicy Torfowej 10 (studnia 110496) do ulicy Zacisze (studnia

64706) o długości 173,9 m. Termin realizacji: **14.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: GSG Industria Spółka z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

4. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Ryszarda** na odcinku od ulicy Zdzisława do ulicy Ireny, **w ulicy Grażyny, w ulicy Sylwestra** o łącznej długości 275,4 m. Termin realizacji: **28.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa.
5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Aptecznej** na odcinku od ulicy Ołówkowej do ulicy Mikołaja Reja o długości 90 m. Termin realizacji: **22.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSBUD Rafał Bystrzycki, ulica Inżynierska 3, 05-800 Pruszków.
6. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mostowej** na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Mostowa 36 o długości 190,2 m. Termin realizacji: **30.07.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. j., ulica Leszowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
7. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Mieczysława** na odcinku od ulicy Waldemara do ulicy Ireny o długości 289,4 m. Termin realizacji: **03.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSBUD Rafał Bystrzycki, ulica Inżynierska 3, 05-800 Pruszków.
8. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Granitowej** na odcinku od ulicy 3-go Maja do HP 1702 o długości 318,4 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSBUD Rafał Bystrzycki, ulica Inżynierska 3, 05-800 Pruszków.
9. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Rolniczej** na odcinku od ulicy 3 Maja do HP 47152 o łącznej długości 341,0 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: SAWBED PRO Sp. z o.o., ulica Siłaczki 3/9 lokal 119, 02-495 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Wymiana przewodu wodociągowego **w ulicy Narodowej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Długiej; **w ulicy Pańskiej** na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Długiej o łącznej długości 1580 m. Otwarcie ofert nastąpiło dnia: **27.06.2025 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **96 tyg. od przekazania terenu robót.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego **w Alei 3 Maja** na odcinku od ulicy Europejskiej do ulicy Ciechanowskiej; **w ulicy Ciechanowskiej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Ciechanowskiej; **w ulicy Cichej** na odcinku od ulicy Cichej 3 do Alei 3 Maja; **w ulicy Pilnikowej** na odcinku od Alei 3 Maja do ulicy Długiej; **w ulicy Szpitalnej** na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Partyzantów o łącznej długości 1264 m. Planowany termin otwarcia ofert: **14.07.2025 r.** Planowany termin realizacji: **96 tyg. od przekazania terenu robót.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kolektora ściekowego **pod Autostradą Wolności** na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Pruszków komora 3541 do komory 3540 o długości 130 m;
2. Budowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Waryńskiego** na odcinku od ulicy Elektrycznej do ulicy Waryńskiego 22 o długości 470 m;
3. Przebudowa kanalizacji ściekowej **w ulicy Podmokłej** na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Wierzbowej o długości 100 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego **w ulicy Kraszewskiego** na odcinku od ulicy Indrzejczyka do ulicy Lipowej o długości 210 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego **w ulicy Długiej** na odcinku od ulicy Guzikowej do ulicy Ludowej o długości 70 m.