

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na 31 października 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kijowskiej** (działka ewidencyjna nr 44/1 obręb 4;14;07) na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kijowskiej 10/12A, o długości 169,5 m.
Termin realizacji: **09.09.2025 r.**, zmieniony aneksem na: **28.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: G.P.A. Grzegorzówka Paweł Adam, ulica Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **alei Solidarności** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej (ZL 21565) do ulicy Floriańskiej (ZL 17861), **Dąbrowszczaków** na odcinku od HP 6871 do ulicy Ratuszowej (ZL 2447), **Brechta** na odcinku od HP 44333 do ulicy Skoczylasa (HP 6918), **Skoczylasa** na odcinku od ulicy Brechta (HP 6918) do Placu Hallera (ZL 4542),

Otwockiej na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (ZL 22974) do ulicy Siedleckiej (ZL 25597), **Otwockiej** na odcinku od załamania przewodu w ulicy Siedleckiej do ulicy Otwockiej 9 (33 m przed HP 42415) oraz w **Otwockiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (HP 41002) do HP 6979 o łącznej długości 1623 m. Termin realizacji: **12.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ulica Przemysłowa 3, 32-420 Gdów.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Targowej** w rejonie ulicy Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) o długości 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei** na odcinku od HP 820 do ulicy Targowej, w ulicy **Jagiellońskiej** na odcinku od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy **Kępnej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei 32 i 34** o łącznej długości 1100 m;
3. Przebudowa przewodu w ulicy **Konopackiej** na odcinku od HP 35553 do ulicy Stalowej o długości 140 m;
4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Goleździnowskiej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Instytutowej (HP 17979) o długości 302 m;
5. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Otwockiej o długości 792 m;
6. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Otwockiej do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (3 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Praga Północ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga Północ do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 rok

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kijowskiej** (działka ewidencyjna nr 44/1 obręb 4;14;07) na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kijowskiej 10/12A, o długości 169,5 m. Poniższe 3 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Kijowska 14, 10/12A, 10/12.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.