

## **Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na 31 lipca 2026 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

Brak zadań.

#### **B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego w **Alei Solidarności** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej (ZL 21565) do ulicy Floriańskiej (ZL 17861), w ulicy **Dąbrowszczaków** na odcinku od HP 6871 do ulicy Ratuszowej (ZL 2447), w ulicy **Brechta** na odcinku od HP 44333 do ulicy Skoczylasa (HP 6918), w ulicy **Skoczylasa** na odcinku od ulicy Brechta (HP 6918) do Placu Hallera (ZL 4542), w ulicy **Otwockiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (ZL 22974) do ulicy Siedleckiej (ZL 25597), w ulicy **Otwockiej** na odcinku od załamania przewodu w ulicy Siedleckiej do ulicy Otwockiej 9 oraz w ulicy **Otwockiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (HP 41002) do HP 6979 o łącznej długości 1623 m. Termin realizacji:

**12.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ulica Przemysłowa 3, 32-420 Gdów.

**C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Otwockiej o długości 792 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **25.06.2026 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **40 tygodni od przekazania terenu.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w **Alei Tysiąclecia** na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kawęczyńskiej o długości 238 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **22.07.2026 r.** - wybrano najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji: **15.12.2026 r.**
3. Przebudowa przewodu w ulicy **Konopackiej** na odcinku od ulicy Stalowej do ulicy Wileńskiej o długości 145 m. Planowana data otwarcia ofert: **07.08.2026 r.** Planowany termin realizacji: **11.12.2026 r.**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Brzeskiej** na odcinku od ulicy Ząbkowskiej do ulicy Brzeskiej 20; w ulicy **Stalowej** na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Środkowej; w ulicy **Kłopotowskiego** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Panieńskiej oraz na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej, w ulicy **Sierakowskiego** na odcinku od ulicy Okrzei do Alei Solidarności o łącznej długości 1429 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Ratuszowej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Inżynierskiej o długości 402 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**

**Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:**

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Targowej** w rejonie ulicy Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) o długości 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei** na odcinku od HP 820 do ulicy Targowej, w ulicy **Jagiellońskiej** na odcinku od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy **Kępnej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei 32 i 34** o łącznej długości 1100 m;

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Golędzinowskiej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Instytutowej (HP 17979) o długości 302 m;
4. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Otwockiej do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m.