

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ (na 31 sierpnia 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2026 r.

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadań.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w **Alei Solidarności** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej (ZL 21565) do ulicy Floriańskiej (ZL 17861), w ulicy **Dąbrowszczaków** na odcinku od HP 6871 do ulicy Ratuszowej (ZL 2447), w ulicy **Brechta** na odcinku od HP 44333 do ulicy Skoczylasa (HP 6918), w ulicy **Skoczylasa** na odcinku od ulicy Brechta (HP 6918) do Placu Hallera (ZL 4542), w ulicy **Otwockiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (ZL 22974) do ulicy Siedleckiej (ZL 25597), w ulicy **Otwockiej** na odcinku od załamania przewodu w ulicy Siedleckiej do ulicy Otwockiej 9 oraz w ulicy **Otwockiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (HP 41002) do HP 6979 o łącznej długości 1623 m. Termin realizacji:

12.01.2027 r. Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ulica Przemysłowa 3, 32-420 Gdów.

2. **Wymiana przewodu wodociągowego w Alei Tysiąclecia** na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kawęczyńskiej o długości 238 m. Termin realizacji: **15.12.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: AWAS-SYSTEMY Sp. z o.o., ulica Mazowiecka 39, 05-077 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Otwockiej o długości 792 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **25.06.2026 r.** - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: **40 tygodni od przekazania terenu.**
2. Przebudowa przewodu w ulicy **Konopackiej** na odcinku od ulicy Stalowej do ulicy Wileńskiej o długości 145 m. **Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 7.08.2026 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **11.12.2026 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Brzeskiej** na odcinku od ulicy Ząbkowskiej do ulicy Brzeskiej 20; w ulicy **Stalowej** na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Środkowej; w ulicy **Kłopotowskiego** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Panieńskiej oraz na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej, w ulicy **Sierakowskiego** na odcinku od ulicy Okrzei do Alei Solidarności o łącznej długości 1429 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**
2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Ratuszowej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Inżynierskiej o długości 402 m. Planowany termin realizacji: **96 tygodni od przekazania terenu.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy **Targowej** w rejonie ulicy Kijowskiej (część Trasy Świętokrzyskiej) o długości 372 m;
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei** na odcinku od HP 820 do ulicy Targowej, w ulicy **Jagiellońskiej** na odcinku od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy **Kępnej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Okrzei 32 i 34** o łącznej długości 1100 m;

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Golędzinowskiej** na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Instytutowej (HP 17979) o długości 302 m;
4. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Otwockiej do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m.