
Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Dzielnicy 

Targówek (na 31 marca 2024 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych 

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 64 

inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona 

rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, 

których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez 

Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie 

nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma 

czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji 

inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych 

decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele 

budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie 

prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty 

budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 

2024 r.

A.    Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Byszewskiej na odcinku od ulicy Krynoliny do 

HP 20691, w ulicy Suwalskiej na odcinku od ulicy Chodeckiej do ZL 7770 o łącznej 

długości 487 m. 

B.    Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

Brak inwestycji.

C.   Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór  wykonawcy robót 

budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak inwestycji.
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D.   Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac 

projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ulicach Kondratowicza, Bystrej, Mroźnej na odcinku 
od ulicy Świętego Wincentego do ulicy Radzymińskiej o łącznej długości 2030 m wraz z 
budową punktu pomiarowego;

2. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Nowotrockiej na odcinku od ulicy Samarytanki do 
ulicy Świętego Wincentego o długości 960 m;

3. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości 
prywatnych położonych przy ulicach Fersta, Topazowej, Lewinowskiej, Pszczyńskiej, 
Perłowej, Płońskiej, Potulickiej, Wolbromskiej, Przewoźników, Malachitowej, 
Mosiężnej, Nowosądeckiej, Wschodniej, Chałupniczej, Nauczycielskiej o łącznej 
długości 660 m;

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, 
Konarowej, Strużańskiej oraz Lewinowskiej o łącznej długości 1900 m wraz z odcinkami 
sieci o łącznej długości 500 m;

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Zabranieckiej na odcinku od ulicy Księżnej Anny w 
stronę torów, w ulicy Księżnej Anny na odcinku od ulicy Zabranieckiej w stronę torów, w 
ulicy Ludwickiej i ulicy Beczkowej o łącznej długości 950 m;

6. Przebudowa kanalizacji w ulicy Nowotrockiej na odcinku od ulicy Samarytanka do ulicy 
Radzymińskiej o długości 850 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Czarna Droga na odcinku od ZL 26873 do ZL 
23696 (spięcie) o długości 70 m;

8. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości 
prywatnych położonych przy ulicy Czarna Droga o długości 47 m;

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ostródzkiej na odcinku od studzienki w rejonie ulicy 
Wacława Tokarza do ulicy Ostródzkiej 21 o długości 260 m wraz z odcinkami sieci;

10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ostródzkiej na odcinku od Trasy Toruńskiej do ulicy 
Ostródzkiej 23 o długości 600 m wraz z odcinkami sieci;

11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Lotnika na odcinku od ulicy Miedzianogórskiej 
do ulicy Bogumińskiej o długości 70 m;

12. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości 
prywatnych położonych przy ulicach Chojnowskiej, Dalanowskiej, Dziewanny, 
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Lusińskiej, Obwodowej, Remiszewskiej, Złotopolskiej, Radzymińskiej o łącznej 
długości 2200 m;

13. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Radzymińskiej na odcinku od ulicy Otwockiej 

do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Teofila Piecyka 29 (etap II) o 

długości 100 m.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w planach remontowych Spółki:

A.    Zadania zrealizowane:

Brak inwestycji.

B.    Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach 

będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: 30.06.2024 r. Wykonawcy robót 

budowlanych:

 INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 

Warszawa.

 AMIVA 2.0 Sp. z o.o., ulica Krakowska 180 lok. C6, 52-015 Wrocław.

 ANMAR Anna Traczyk-Nowakowska, ulica Strzykulska 45, 05-850 Strzykuły.

 GSG Industria Sp. z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach 

będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: 30.09.2024 r. Wykonawcy robót 

budowlanych:

 LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.

 WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.

 Zakład Wielobranżowy LESAN Leszek Klonowski (Lider Konsorcjum), ulica Abramowskiego 

9/44, 02-659 Warszawa. 

 INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 

Warszawa.

 Sack Invent Poland Sp. z o.o., ulica Buska 21, 03-924 Warszawa.

3. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z 

odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: 01.01.2025 r. Wykonawca robót 

budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.
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C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór  wykonawcy robót 

budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji 

administracyjnych:

Brak zadań.
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