
A.    Zadania zrealizowane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej ze stali oraz żeliwa szarego w ul. Wolskiej odc. Al.

Prymasa Tysiąclecia - Młynarska Dn 400 L 1279 m oraz magistrali z żeliwa szarego w ul.

Kasprzaka odc. Skierniewicka - Karolkowa, Dn 400, Dn 900 L 484 m.

2. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Prostej odc. Karolkowa - Prosta Dn 600 L ca

350 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Prostej odc. Karolkowa -

Przyokopowa Dn 200 L ca 180 m i w ul. Kasprzaka odc. Karolkowa - Korczaka Dn 150 L

ca 100 m.

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. Karolkowej odc. ZL

3445 - ZL 19161 Dn 900 L ca 418 m (żel. szare), pod torami kolejowymi odc. ZL 17959 -

Kolejowa ZL 3445, Dn 900 L ca 276 m (żel. szare) oraz renowacja magistrali metodą

cementyzacji w ul. Spiskiej odc. ZL 3295 - ZL 17959 Dn 900 L ca 317 m (stal) i Dn 900 L

ca 13 m (stal). Termin zakończenia: 30.03.2020 r. Prace w terenie zakończone. Trwa 

procedowanie ugody przedsądowej.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w Al. Prymasa Tysiąclecia odc. HP 13474 - trójnik

przy ZL 15495, odc. ZL 11324 - ZL 18700 Dn 150 L ca 333, w ul. Jana Olbrachta odc.

dz. ew. nr 95/2 - ZL 10386 i ZL 18390 Dn 150 L ca 352 m, w ul. Kasprzaka odc. HP

13463 - HP 47764, odc. ZL 30196 - ZL 18398, odc. ZL 19718 - ZL 4150 Dn 150 L ca 732

m. Termin realizacji: 15.12.2020 r. (do 31.07.2020 r. - roboty budowlane w terenie, do

15.11.2020 r. - docelowe odtworzenie nawierzchni, do 15.12.2020 r. - dokumentacja

powykonawcza). Wymiana przewodu w Al. Prymasa Tysiąclecia została zakończona.

Wymiana przewodu w ul. Olbrachta w trakcie realizacji. Wymiana przewodu w ul.

Kasprzaka w trakcie uzgodnień.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Pańskiej, Al. Jana Pawła II odc. Sienna -

ZL 20921 Dn 150 L ca 200 m. W dniu 07.07.2020 r. podpisano aneks zmieniający termin

zakończenia na 19.01.2021 r.4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Barona odc. Gibalskiego (ZL 34566) -

Okopowa (ZL 28845) Dn 100 L ca 113 m. Termin realizacji: 10.11.2021 r.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Wola

(na dzień 31 sierpnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wieloletni Plan

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-

2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 24 inwestycji dla

Dzielnicy Wola. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa

do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja

okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub

zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 
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5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Długomiła odc. O. Johann (d. Szałka) - HP,

Dn 150 L ca 45 m (A-C); w ul. Lędzkiej odc. Astronomów - Brożka, Kaprys, Koszyckiej, 

Dn 100 L ca 460 m; w ul. Prądzyńskiego odc. Prymasa Tysiąclecia - Bema, Dn 100 L ca

115 m (żel. szare); w ul. Elekcyjnej odc. ZL 20078 - ZL 12955, Dn 250 L ca 960 m (żel.

szare); w ul. Łuckiej odc. Żelazna - Łucka (ZL17071) Dn 200 L ca 152 m (żel.); w ul.

Wolskiej odc. Karolkowa - HP 35146 Dn 150 L ca 80 m (żel.); w ul. Twardej odc. Złota

(ZL 14120) - HP 39632 Dn 150 L ca 275 m (żel. szare). Termin realizacji: 18.12.2020 r.

6. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Białowiejskiej odc. HP 37551 - HP 16826 Dn

100 L ca 355 m, w ul. Gniewkowskiej odc. HP 15728 - ZL 30198 Dn 150 L ca 268 m, w

ul. Jana Kazimierza odc. ZL 6784 - HP 14113 Dn 100/150 L ca 172 m. Termin realizacji:

22.12.2021 r.

C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Przebudowa magistrali i przewodów wodociągowych w ul. Kasprzaka odc. Ordona -

Brylowska, Wolskiej odc. Ordona - Wolska 171/175; Dn 100/150/200/250/ 400/600/1200

L ca 2114 m. Przetarg po stronie Tramwajów Warszawskich. Planowany termin realizacji:

31.12.2021 r. (Porozumienie z Tramwajami Warszawskimi o wspólnej realizacji).

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego ul. Wolskiej odc. Bema ZL 13839 – Płocka Dn

150 L ca 450 m, w ul. Wolskiej na wys. Płockiej do Skierniewickiej Dn 200 L ca 200 m, w

ul. Wolskiej odc. Skierniewicka - HP 21144, Dn 150 L ca 15 m, przejście poprzeczne

przez ul. Wolską na wys. Płockiej - do Wolskiej Dn 250 L ca 50 m wraz z przebudową

przyłączy wodociągowych (żel. szare);

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wolskiej odc. rej. ZL 8864 - rejon ZL 1739,

Dn 100 L ca 290 m (żel. szare);

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Wolskiej wraz z przebudową przyłączy

wodociągowych odc. HP 32739 - Działdowska Dn 150 L ca 880 m oraz odc. Wolska 40 -

HP 35679, Dn 150 L ca 40 m;

4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Młynarskiej odc. Wolska - HP 3790 (rej ul.

Siedmiogrodzkiej) Dn 150 L ca 340 m (żel. szare);

5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Okopowej odc. Żytnia - ZL 29111 Dn 150 L

ca 170 m oraz ZL 29111 - ZL 14460 i ZL 14459 Dn 200 L ca 40 m (żel. szare, stal);

6. Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wawrzyszewskiej odc. Obozowa -

Ostroroga Dn 300 L ca 360 m;

7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Ostroroga, Wawrzyszewskiej, Św.

Stanisława odc. HP 22737- trójnik w rej. HP 3344 w ul. Obozowej, Dn 100 L ca 562 m.

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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