Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Ochota
(na 28 lutego 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknietego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota miasta stotecznego Warszawy.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRIMUWIUK 2022-2030) przewiduje realizacje 25
inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spétki zostata zabezpieczona
rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowych zadan,
ktérych realizacja okaze sie niezbedna, np. nowego, istotnego zadania zgtoszonego przez
Urzad Dzielnicy lub zadania wynikajacego z koordynacji z innymi inwestycjami w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spoftki sg orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zalezne od Spdiki, a realizacja planowanych zadah uwarunkowana jest wieloma
czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujgcymi czas przygotowania i realizaciji
inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie wydawania wymaganych
decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spétke prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane - w szczegolnosci dla nieruchomosci prywatnych lub o nieuregulowanym stanie
prawnym, na ktérych zlokalizowane sg drogi - oraz koniecznos¢ stosowania przepisow Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych przy udzielaniu przez Spoétke zamdéwienh na ustugi i roboty
budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2025r.

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadan.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Basniowej na odcinku od ulicy
Dorotowskiej (studnia 9708) do studni 9706 o dtugosci 107,3 m. Termin realizacji:
11.09.2025 r. Wykonawca robét budowlanych: GSG Industria Spétka z o0.0., ulica
Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

2. Przebudowa przewodu wodociggowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ZL
10257 do ZL 10258 i na odcinku od HP 19895 do Alei Jerozolimskich 142A, w ulicy
Banacha na odcinku od ulicy Gréjeckiej (ZL 21330) do ZL 20140 o tgcznej dlugosci 500,2



m. Termin realizacji: 17.06.2025 r. Wykonawca robét budowlanych: Inzynieria Polska Sp. z
0.0., ulica Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

C. Zadania na etapie postepowania przetargowego — wybor wykonawcy roboét
budowlanych (postepowania ogtoszone):

Brak zadan.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robé6t budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociggowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy
Szczesliwickiej do Alei Jerozolimskich (HP 17611) o dtugosci 136,2 m. Planowany termin
realizacji: 24 tygodnie od podpisania umowy.

2. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w Alejach Jerozolimskich na odcinku od
ulicy Spiskiej (studnia 14404) do Alei Jerozolimskich 155 (studnia 9581) o dtugosci 540 m.
Planowany termin realizacji: 19.12.2025r.

3. Wymiana przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ulicy Szczesliwickiej
50/54 na odcinku od ulicy Szczesliwickiej do HP 14184, w ulicy Nowogrodzkiej na odcinku
od ulicy Koszykowej (ZL 28714) do Placu Starynkiewicza (ZL 21588), w ulicy Wegierskiej
na odcinku od ulicy Kaliskiej (ZL 15055) do ulicy Biatobrzeskiej (HP 2403), w ciggu
osiedlowym pomiedzy ulicg Wtodarzewska (ZL 10182) i Korotynskiego (HP 14402), w
ciagu osiedlowym do ul. Jankowskiej 5 na odcinku od ulicy Jankowskiej (ZL 38153) do
ulicy Gorlickiej 4A (HP 16174) o tgcznej dtugosci 1413 m. Planowany termin realizacji: 96
tygodni od przekazania terenu robét.

Zadania umieszczone w WPRiIMUWIUK na lata 2022-2030, ktére sg na etapie prac
projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Filtrowej na odcinku od ulicy Grojeckiej do
ZL 1799, w ulicy Wawelskiej na odcinku od ulicy Krzyckiego do Alei Wielkopolski, w ulicy
Raszynskiej na odcinku od ulicy Niemcewicza do ulicy Wawelskiej o fgcznej dtugosci 1071
m;

2. Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Wiodarzewskiej na odcinku od ulicy

Usypiskowej do ulicy Lutniowej o dtugosci 280 m;

3. Przebudowa przewodu wodociggowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy
Szczesliwickiej do Alei Jerozolimskich (HP 16572), w Alejach Jerozolimskich na odcinku
od HP 16575 do HP 52309 o tgcznej diugosci 347 m;



4. Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Spiskiej do HP
48588 o dtugosci 46 m;

5. Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w Alejach Jerozolimskich w rejonie ulicy
Sekocinskiej i ulicy Szczesliwickiej o dtugosci 23 m;

6. Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Trojdena na odcinku od ulicy Pawinskiego
ZL 38051 do HP 46395 oraz na odcinku od ZL 29937 do ulicy Zwirki i Wigury o tgcznej
dtugosci 611 m.



