Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Péinoc
(na 28 lutego 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknietego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Poihoc miasta stotecznego Warszawy.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRIMUWIUK 2022-2030) przewiduje realizacje 29
inwestycji dla Dzielnicy Praga Pétnoc. W planach inwestycyjnych Spétki zostata zabezpieczona
rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowych zadan,
ktérych realizacja okaze sie niezbedna, np. nowego, istotnego zadania zgtoszonego przez
Urzad Dzielnicy lub zadania wynikajacego z koordynacji z innymi inwestycjami w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spétki sg orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zalezne od Spdiki, a realizacja planowanych zadah uwarunkowana jest wieloma
czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujgcymi czas przygotowania i realizaciji
inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie wydawania wymaganych
decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spétke prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane - w szczegolnosci dla nieruchomosci prywatnych lub o nieuregulowanym stanie
prawnym, na ktérych zlokalizowane sg drogi - oraz koniecznos¢ stosowania przepisow Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych przy udzielaniu przez Spoétke zamdéwienh na ustugi i roboty
budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2025r.

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadan.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociggowego w alei Solidarnosci na odcinku od ulicy Jagiellonskiej
(ZL 21565) do ulicy Florianskiej (ZL 17861), Dgbrowszczakéw na odcinku od HP 6871 do
ulicy Ratuszowej (ZL 2447), Brechta na odcinku od HP 44333 do ulicy Skoczylasa (HP
6918), Skoczylasa na odcinku od ulicy Brechta (HP 6918) do Placu Hallera (ZL 4542),
Otwockiej na odcinku od ulicy Kaweczynskiej (ZL 22974) do ulicy Siedleckiej (ZL 25597),
Otwockiej na odcinku od zatamania przewodu w ulicy Siedleckiej do ulicy Otwockiej 9 (33
m przed HP 42415) oraz w Otwockiej na odcinku od ulicy Kaweczynskiej (HP 41002) do



HP 6979 o tacznej dtugosci 1623 m. Termin realizacji: 12.01.2027 r. Wykonawca robét
budowlanych: INSTBUD sp. z 0.0., ulica Przemystowa 3, 32-420 Gdow.

C. Zadania na etapie postepowania przetargowego — wybér wykonawcy robot
budowlanych (postepowania ogtoszone):

1.

Budowa przewodu wodociggowego w ulicy Kijowskiej (dziatka ewidencyjna nr 44/1 obreb
4:14;07) na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kijowskiej 10/12A, o dtugosci 169,5 m.
Otwarcie ofert nastgpito: 17.02.2025 r. - trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 24
tyg. od podpisania umowy.

Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robé6t budowlanych:

Brak zadan.

Zadania umieszczone w WPRiIMUWIUK na lata 2022-2030, ktére sg na etapie prac
projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1.

Przebudowa magistrali wodociggowej w ulicy Targowej w rejonie ulicy Kijowskiej (cze$¢
Trasy Swietokrzyskiej) o dtugosci 372 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Okrzei na odcinku od HP 820 do ulicy
Targowej, w ulicy Jagiellonskiej na odcinku od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy Kepnej
na odcinku od ulicy Jagiellonskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu
wodociggowego w ulicy Okrzei 32 i 34 o tacznej dtugosci 1100 m;

Przebudowa przewodu w ulicy Konopackiej na odcinku od HP 35553 do ulicy Stalowej o
dtugosci 140 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Goledzinowskiej na odcinku od ulicy
Jagiellonskiej do ulicy Instytutowej (HP 17979) o dtugosci 302 m;

Renowacja magistrali wodociggowej w ulicy Radzyminiskiej na odcinku od ulicy
Kaweczynskiej do ulicy Otwockiej o dtugosci 792 m;

Renowacja magistrali wodociggowej w ulicy Radzyminskiej na odcinku od ulicy Otwockiej
do ulicy Naczelnikowskiej o dlugosci 252 m.



Spis nieruchomosci, ktére beda miaty mozliwos¢ podiaczenia do sieci
wodociggowej (3 nieruchomosci) po zakonczeniu realizacji inwestycji na
terenie Dzielnicy Praga Pétnoc

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wsparcie Spétki w dgzeniu do uzyskania znacznej poprawy
sytuacji zwigzanej z podtgczeniem nieruchomosci znajdujgcych sie na terenie Dzielnicy Praga
Pdtnoc do nowo wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iz
Spotka konsekwentnie — zgodnie z obowigzujgcymi w poszczegdlnych latach planami rozwoju i
modernizacji infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej — realizuje budowe sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej zwiekszajgc zasieg sieci i jej dostepnos¢, majgc na wzgledzie
zaréwno komfort zycia mieszkancoéw, jak i ochrone srodowiska. Zwiekszona dostepnosé¢ ustug
nie znajduje jednakze odpowiedniego odzwierciedlenia w podfgczaniu nieruchomosci do
wybudowane;j sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Spotka odnotowuje okreslone trudnosci ze
zrealizowaniem przez mieszkancow wczesniejszych deklaracji podtgczenia ich nieruchomosci
do nowo wybudowane;j sieci. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. nie ma zadnych mozliwosci naktonienia mieszkancéw do realizaciji
wczesniejszych zobowigzan. Ponizsze zestawienie zawiera adresy nieruchomosci, ktére majg
juz (pkt. A) lub w przeciggu dwoéch najblizszych lat (pkt. B, C, D) bedg miaty mozliwosé
podtgczenie posesji do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Zwracamy sie z prosbg o
wykorzystanie tych informaciji w celach informacyjnych, jednoczesnie zachecajgc mieszkancéw
do podtgczenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2025 rok

A. Zadania zrealizowane:

Brak zadan.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

Brak zadan.



C. Zadania na etapie postepowania przetargowego — wybor wykonawcy robét
budowlanych (postepowania ogtoszone):

1. Budowa przewodu wodociggowego w ulicy Kijowskiej (dziatka ewidencyjna nr 44/1 obreb
4:14;07) na odcinku od ulicy Kijowskiej do ulicy Kijowskiej 10/12A, o dtugosci 169,5 m.
Ponizsze 3 nieruchomosci bedg miaty mozliwosé podigczenia do sieci po zakonczeniu
realizacji inwestyciji:

« ulica Kijowska 14, 10/12A, 10/12.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robét budowlanych:

Brak zadan.



