Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Ochota (na 31
stycznia 2026 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknigetego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ochota miasta stotecznego Warszawy.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzgdzen Wodociggowych i Urzgdzen Kanalizacyjnych
na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRIMUWIiUK 2022-2030) przewiduje realizacje 25
inwestycji dla Dzielnicy Ochota. W planach inwestycyjnych Spétki zostata zabezpieczona
rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowych zadan,
ktérych realizacja okaze sie niezbedna, np. nowego, istothego zadania zgtoszonego przez
Urzad Dzielnicy lub zadania wynikajgcego z koordynaciji z innymi inwestycjami w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spoétki sg orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zalezne od Spdiki, a realizacja planowanych zadan uwarunkowana jest wieloma
czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujgcymi czas przygotowania i realizacji
inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie wydawania wymaganych
decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spotke prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane - w szczegdlnosci dla nieruchomosci prywatnych lub o nieuregulowanym stanie
prawnym, na ktorych zlokalizowane sg drogi - oraz koniecznos¢ stosowania przepiséw Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych przy udzielaniu przez Spotke zamowien na ustugi i roboty
budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2026 .

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociggowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy
Szczesliwickiej do Alei Jerozolimskich (HP 17611) o dtugosci 136,2 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ulicy Szczesliwickiej
50/54 na odcinku od ulicy Szczesliwickiej do HP 14184, w ulicy Nowogrodzkiej na odcinku
od ulicy Koszykowej (ZL 28714) do Placu Starynkiewicza (ZL 21588), w ulicy Wegierskiej
na odcinku od ulicy Kaliskiej (ZL 15055) do ulicy Biatobrzeskiej (HP 2403), w ciggu
osiedlowym pomiedzy ulicg Wiodarzewska (ZL 10182) i Korotynskiego (HP 14402), w
ciggu osiedlowym do ul. Jankowskiej 5 na odcinku od ulicy Jankowskiej (ZL 38153) do



ulicy Gorlickiej 4A (HP 16174) o tgcznej dtugosci 1413 m. Termin realizacji: 08.06.2027 r.
Wykonawca robo6t budowlanych: TG PLUS Sp. z o0.0., ulica Chtodna 51, 00-867 Warszawa.

C. Zadania na etapie postepowania przetargowego — wybor wykonawcy roboét
budowlanych (postepowania ogtoszone):

Brak zadan.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robét budowlanych:

1.

Wymiana przewodu wodociggowego w ulicy Filtrowej na odcinku od ulicy Gréjeckiej do
ulicy Raszynskiej, w ulicy Wawelskiej na odcinku od ulicy Krzyckiego do Alei Wielkopolski,
w ulicy Raszynskiej na odcinku od ulicy Niemcewicza do ulicy Wawelskiej o fgcznej
dtugosci 1063,3 m. Planowany termin realizacji: 11.12.2026 r.

Wymiana przewodu wodociggowego w ulicy Krzywickiego (po stronie wschodniej i
zachodniej) na odcinku od ulicy Filtrowej do ulicy Wawelskiej, w ulicy Batorego na odcinku
od ulicy Batorego 4A do ulicy Batorego 20, w ulicy Filtrowej i Sedziowskiej na odcinku od
ulicy Krzywickiego do ulicy Wawelskiej, w ulicy Wawelskiej na odcinku od ulicy
Krzywickiego do ulicy Sedziowskiej o tgcznej dlugosci 1549 m. Planowany termin realizaciji:
96 tyg. od podpisania umowy.

Zadania umieszczone w WPRiIMUWIUK na lata 2022-2030, ktére sg na etapie prac
projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1.

Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Wiodarzewskiej na odcinku od ulicy
Usypiskowej do ulicy Lutniowej o dlugosci 280 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w Alejach Jerozolimskich na odcinku od ulicy
Szczesliwickiej do Alei Jerozolimskich (HP 16572), w Alejach Jerozolimskich na odcinku
od HP 16575 do HP 52309 o tgcznej dlugosci 347 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Dalekiej na odcinku od ulicy Spiskiej do HP
48588 o dtugosci 46 m;

Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej w Alejach Jerozolimskich w rejonie ulicy
Sekocinskiej i ulicy Szczesliwickiej o dtugosci 23 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ulicy Trojdena na odcinku od ulicy Pawinskiego
ZL 38051 do HP 46395 oraz na odcinku od ZL 29937 do ulicy Zwirki i Wigury o fgcznej
dtugosci 611 m.
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