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Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Praga Północ 

(na 28 lutego 2026 roku) 

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych 

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 

na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 29 

inwestycji dla Dzielnicy Praga Północ. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona 

rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, 

których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez 

Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście. 

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie 

nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma 

czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji 

inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych 

decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele 

budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie 

prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty 

budowlane. 

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 

2026 r. 

A. Zadania zrealizowane: 

Brak zadań. 

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane: 

1. Wymiana przewodu wodociągowego w alei Solidarności na odcinku od ulicy Jagiellońskiej 

(ZL 21565) do ulicy Floriańskiej (ZL 17861), w ulicy Dąbrowszczaków na odcinku od HP 

6871 do ulicy Ratuszowej (ZL 2447), w ulicy Brechta na odcinku od HP 44333 do ulicy 

Skoczylasa (HP 6918), w ulicy Skoczylasa na odcinku od ulicy Brechta (HP 6918) do Placu 

Hallera (ZL 4542), w ulicy Otwockiej na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej (ZL 22974) do ulicy 

Siedleckiej (ZL 25597), w ulicy Otwockiej na odcinku od załamania przewodu w ulicy 

Siedleckiej do ulicy Otwockiej 9 oraz w ulicy Otwockiej na odcinku od ulicy Kawęczyńskiej 
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(HP 41002) do HP 6979 o łącznej długości 1623 m. Termin realizacji: 12.01.2027 r. 

Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ulica Przemysłowa 3, 32-420 Gdów. 

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót 

budowlanych (postępowania ogłoszone): 

Brak zadań. 

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych: 

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Brzeskiej na odcinku od ulicy Ząbkowskiej do 

ulicy Brzeskiej 20; w ulicy Stalowej na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Środkowej; w 

ulicy Kłopotowskiego na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Panieńskiej oraz na 

odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej, w ulicy Sierakowskiego na odcinku od 

ulicy Okrzei do Alei Solidarności o łącznej długości 1429 m. Planowany termin realizacji: 96 

tygodni od przekazania terenu. 

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Ratuszowej na odcinku od ulicy Jagiellońskiej 

do ulicy Inżynierskiej o długości 402 m. Planowany termin realizacji: 96 tygodni od 

przekazania terenu. 

3. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Radzymińskiej na odcinku od ulicy 

Kawęczyńskiej do ulicy Otwockiej o długości 792 m. Planowany termin realizacji: 40 

tygodni od przekazania terenu. 

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac 

projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych: 

1. Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Targowej w rejonie ulicy Kijowskiej (część 

Trasy Świętokrzyskiej) o długości 372 m; 

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Okrzei na odcinku od HP 820 do ulicy 

Targowej, w ulicy Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Okrzei do HP 54781, w ulicy Kępnej 

na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Targowej oraz budowa przewodu 

wodociągowego w ulicy Okrzei 32 i 34 o łącznej długości 1100 m; 

3. Przebudowa przewodu w ulicy Konopackiej na odcinku od HP 35553 do ulicy Stalowej o 

długości 140 m; 

4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Golędzinowskiej na odcinku od ulicy 

Jagiellońskiej do ulicy Instytutowej (HP 17979) o długości 302 m; 
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5. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Radzymińskiej na odcinku od ulicy 

Kawęczyńskiej do ulicy Otwockiej o długości 792 m; 

6. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy Radzymińskiej na odcinku od ulicy Otwockiej 

do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m. 
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