

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Wawer (na 30 czerwca 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 636 inwestycji dla Dzielnicy Wawer. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi do ulicy oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 206/208** o długości 176,5 m.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 206/208** o długości 173,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 42,9 m.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piechurów** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Chorzowskiej o długości 111,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 45,2 m.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 227/229** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 237** na odcinku od posesji 237 do posesji 237Y o łącznej długości 608,8 m.

5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Trakt Lubelski 227/229** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 237** o łącznej długości 587,4 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 65,5 m.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kaszmierowej** o długości 340 m wraz z odcinkami sieci o długości 192,5 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie projektowanego ronda u zbiegu ulic: **Strzygłowskiej, Przewodowej, Mrągowskiej** o łącznej długości 210,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 35,3 m. Termin realizacji: 01.09.2024 r., zmieniony aneksem na **31.12.2024 r.** **Procedowany aneks zmieniający termin realizacji na dzień: 31.08.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Zasobnej do ulicy Będzińskiej o długości 265,2 m. Termin realizacji: **13.08.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-BUD-KAN, ul. Modlińska 4/14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 171/173** o długości 104,0 m. Termin realizacji: **01.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O KATARZYNA KARPIŃSKA, ul. Stefana Żeromskiego 25a, 05-250 Radzymin, Słupno.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 171/173, 177** o długości 270,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 69,0 m. Termin realizacji: **01.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O KATARZYNA KARPIŃSKA, ul. Stefana Żeromskiego 25a, 05-250 Radzymin, Słupno.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ulicy Bychowskiej do ulicy Łysakowskiej 7 o długości 119,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 28,7 m. Termin realizacji: **03.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: TUNNELING EXPERTS MICHAŁ GRZEGRZÓŁKA, ul. Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tomaszowskiej** na odcinku od ulicy Żwanowieckiej do ulicy Patriotów o długości 296,8 m. Termin realizacji: **17.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: AWAS-Systemy Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 39, 05-077 Warszawa-Wesoła.
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szreniawskiej** na odcinku od ulicy Wilgi do ulicy Izbickiej o długości 209,4 m. Termin realizacji: **18.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI INŻYNIERYJNYCH DROKAN, ul. Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.

8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 26R** o długości 432,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 58,7 m. Termin realizacji: **22.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Spectare Sp. z o.o., ul. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa.
9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o długości 115,0 m. Termin realizacji: **22.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa.
10. Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 223/225, 268/270** o długości 474,2 m. Termin realizacji: **24.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER, ul. Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 223/225, 268/270** o długości 480 m wraz z odcinkami o długości 66,3 m. Termin realizacji: **24.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER, ul. Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jeżynowej** o długości 178,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 69,5 m. Termin realizacji: **25.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BINgo BUD NATALIJA ROMANIUK, ul. IV Poprzeczna 6 lok. 2, 04-611 Warszawa.
13. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Firletki** na odcinku od ulicy Bystrzyckiej do ulicy Kędzierzyńskiej oraz w ulicy **Kędzierzyńskiej** na odcinku od ulicy Firletki do ulicy Kronikarskiej o łącznej długości 132 m. Termin realizacji: **26.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: TUNNELING EXPERTS MICHAŁ GRZEGRZÓŁKA, ul. Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kędzierzyńskiej** na odcinku od ulicy Frenkla do ulicy Walcowniczej, w ulicy **Firletki** na odcinku od ulicy Kędzierzyńskiej do ulicy Firletki 2 oraz w ulicy **Kronikarskiej** na odcinku od ulicy Kędzierzyńskiej do działki ewidencyjnej numer 131/2 obręb 3;12;86 o łącznej długości 194,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 29,9 m. Termin realizacji: **26.09.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: TUNNELING EXPERTS MICHAŁ GRZEGRZÓŁKA, ul. Podskarbińska 51, 03-829 Warszawa.
15. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zakładowej** na odcinku od ulicy Zakładowej 2 do ulicy Zakładowa 14/16 o długości 196 m wraz z odcinkami sieci o długości 51,5 m. Termin realizacji: **01.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: MROZEK Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Jeziorowej 49A** o długości 317,0 m. Termin realizacji: **24.10.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Spectare Sp. z o.o., ul. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa.
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Arniki** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Arniki 32 o długości 275,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 96 m. Termin realizacji: **13.11.2025 r.**

Wykonawca robót budowlanych: Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin.

18. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 401 m. Termin realizacji: **21.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BDM Group Sp. z o.o., Popielżyn Górny 13, 09-131 Joniec.
19. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 394,0 m. Termin realizacji: **21.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BDM Group Sp. z o.o., Popielżyn Górny 13, 09-131 Joniec.
20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Korkowej** na odcinku od ulicy Korkowej 4 do ulicy Korkowej 23 o długości 189,1 m. Termin realizacji: **25.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: BDM Group Sp. z o.o., Popielżyn Górny 13, 09-131 Joniec.
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mieleckiej** na odcinku od ulicy Lucerny do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej 4 do ulicy Paczkowskiej 41 o łącznej długości 544,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 207,7 m. Termin realizacji: **04.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osadniczej** na odcinku od ulicy Mieleckiej do ulicy Osadniczej 2 o długości 60,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 18,7 m. Termin realizacji: **04.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 255A/257** o długości 240 m. Termin realizacji: **15.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER, ul. Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
24. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 253U, 255E/257D** o długości 699 m wraz z odcinkami sieci o długości 122 m. Termin realizacji: **15.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: PRI KNAUBER, ul. Warszawska 59 lok. 8, 05-120 Legionowo.
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 249,4 m. Termin realizacji: **16.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
26. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 242,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 90,8 m. Termin realizacji: **16.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Czeladniczej** na odcinku od ulicy Czeladniczej 25 do ulicy Smardzewskiej, **Smardzewskiej** na odcinku od ulicy Czeladniczej do ulicy

- Smardzewskiej 6, w drodze dojazdowej do ulicy **Smardzewskiej 5A, 4B, 8D** o łącznej długości 697,7 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: SAWBED PRO Sp. z o.o., ul. Siłaczki 3/9 lok.119, 02-495 Warszawa.
28. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92N i 94H/4** o długości 451 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
29. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92H/2 i 94H/4** o długości 322,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,8 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
30. Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej w ulicy **Zambrowskiej** na odcinku od ulicy Zorzy (studnia 23454) do ulicy Zambrowskiej 1 (studnia 23470) o długości 273,2 m, w ulicy **Skrzyneckiego** na odcinku od ulicy Skrzyneckiego 56 (studnia 23609) do ulicy Potockich (studnia 23606) oraz na odcinku od ulicy Cedrowej (studnia 23604) do ulicy Skrzyneckiego 24 (studnia 23603) o długości 227,9 m, w ulicy **Alpejskiej** na odcinku od ulicy Alpejskiej 10A (studnia 23487) do ulicy Alpejskiej 6 (studnia 23485) o długości 95,2 m, w ulicy **Zalipie** na odcinku od ulicy Zalipie 19 (studnia 23497) do ulicy Zalipie 15 (studnia 23496) o długości 62,1 m, w ulicy **Wyczółkowskiego** na odcinku od ulicy Wyczółkowskiego 10 (studnia 86345) do ulicy Wyczółkowskiego 6 (studnia 86343) o długości 31,4 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTBUD sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 32-420 Gdów.
31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,2 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
32. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 75,3 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
33. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Koszęcińskiej** na odcinku od ulicy Izbickiej do spięcia z ulicą Izbicką o długości 628 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: H2O KATARZYNA KARPIŃSKA, ul. Stefana Żeromskiego 25a, 05-250 Radzymin, Słupno.
34. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Skalnicowej** i w ulicy **Panny Wodnej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Mrówczej i ulicy Mozaikowej o łącznej długości 5071,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.

35. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Trakt Lubelski o długości 1238,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
36. Budowa pompowni ścieków P4 przy ulicy **Skalnicowej** na działce ewidencyjnej numer 1/12 obręb 3;13;57 oraz kanalizacji ściekowej w ulicy **Skalnicowej** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Wał Miedzeszyński o długości 723,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 55,2 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
37. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Wał Miedzeszyński 245 o długości 2056,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 106,7 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bez Nazwy** (działka ewidencyjna numer 5/2 obręb 3;14;08) na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Fiołków do ulicy Wędkarskiej o łącznej długości 799,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 84,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
39. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Wędkarskiej o długości 268 m wraz z odcinkami sieci o długości 118,8 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Przewodowej o długości 722,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 323,5 m. Termin realizacji: **02.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INSTALNIKA Sp. z o.o., Aleja generała Antoniego Chruściela "Montera" 106 lokal 4, 00-910 Warszawa.
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Patriotów 186A, w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Lipkowskiej 16, w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Patriotów do działki ewidencyjnej numer 63 obręb 3-12-04, w ulicy **Łabędziej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Łabędziej 7, w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Zbójnogórskiej 11, w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o łącznej długości 1960,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 284,5 m. Termin realizacji: **04.05.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa.

42. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Mirtowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej (ZL 36475) do ulicy Pomiechowskiej, w ulicy **Piechurów** na odcinku od ulicy Pomiechowskiej do ulicy Kwidzyńskiej o łącznej długości 598 m. Termin realizacji: **06.01.2027 r.** Wykonawca robót budowlanych: BPG Anna Sośnicka-Furmanek, ulica Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ciekawej** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Rusałki o długości 435 m. Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe, konieczna aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji: **26 tygodni od podpisania umowy.**
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prymulki** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o łącznej długości 655,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **14.05.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Kalinowskiej 4 o długości 261 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **21.05.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szumnej** na odcinku od ulicy Szumnej 6 do ulicy Szumnej 20 o długości 155 m wraz z odcinkami sieci o długości 49 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **21.05.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Edisona** na odcinku od ulicy Edisona 75 do ulicy Edisona 11 o długości 226,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 56,3 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **26.05.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **24 tygodnie od podpisania umowy.**
6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kamieńskiego** o długości 243,8 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **29.05.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kamieńskiego** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Kamieńskiego 5 o długości 227 m wraz z odcinkami sieci o długości 22,7 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **29.05.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Dzieciola do ulicy Celulozy o długości 878,3 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 04.06.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Bielika do ulicy Dąbrowa 34 o długości 294 m wraz z odcinkami sieci o długości 59,2 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 04.06.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 399,5 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 06.06.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 284 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 06.06.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
12. Budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy **Narcyzowej 37 i 37A** wraz z likwidacją istniejącego przyłącza wodociągowego na działce ewidencyjnej numer 259 obręb 3;12;87. **Otwarcie ofert nastąpiło: 06.06.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **16 tygodnie od podpisania umowy.**
13. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Wał Miedzeszyński 76, w ulicy **Bysławskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do złączenia z istniejącą magistralą w ulicy Bysławskiej o długości 1496 m oraz przewodu wodociągowego o długości 38,2 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 25.06.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **52 tygodnie od podpisania umowy.**
14. **Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Mrówczej 141** o długości 96 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 26.06.2025 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: **12.12.2025 r.**
15. **Budowa przewodu wodociągowego w ulicy Malwowej** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 588,6 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 27.06.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
16. **Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy Gardenii** na odcinku od ulicy Błękitnej (HP 25964) do ulicy Gardenii 2 (ZL 37723) i Gardenii 39 odc. (HP 25956); w ulicy **Żonkilowej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Cylichowskiej, w ulicy **Rogatkowej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Cylichowskiej o łącznej długości 1569 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 27.06.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **96 tygodni od podpisania umowy.**
17. **Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Dzięcioła** na odcinku od ulicy Dzięcioła 5 do ulicy Rosiczki oraz w ulicy **Rosiczki** o długości 450,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 105,7 m. Planowany termin otwarcia ofert: **01.07.2025 r.** Planowany termin realizacji: **26 tygodni od podpisania umowy.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Lawinowej do ulicy Żwanowieckiej 44, w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 44** o łącznej długości 293,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 97,2 m. Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe, konieczna aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji: **26 tygodni od podpisania umowy.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Juhasów** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Borków oraz w ulicy **Borków** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Juhasów o łącznej długości 2165 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od podpisania umowy.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Rdestowej o długości 727,2 m. Planowany termin realizacji: **40 tygodni od podpisania umowy.**
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pazińskiego** o długości 258,4 m oraz w ulicy **Zambrowskiej** o długości 270,3 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
5. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej oraz na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Szpotańskiego o długości 473,6 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy X Poprzecznej do ulicy XII Poprzecznej o długości 254,64 m oraz w ulicy **XII Poprzecznej** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Rzeźbiarskiej Dn 100 L 136,26 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **XI Poprzecznej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do działki ewidencyjnej numer 25/6 obręb 31134 o długości 194,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 43,2 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Szpotańskiego do działki ewidencyjnej numer 43/7 obręb 3-11-34 o długości 142,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. Planowany termin realizacji: **19.12.2025 r.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Kosmatki** na odcinku od ulicy Bora-Komorowskiego do ulicy Wał Miedzeszyński, w ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od ulicy Kosmatki do ulicy Skalnicowej o łącznej długości 5150 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 8** i do ulicy **Osterwy 29A** o łącznej długości 240 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 38** o długości 75 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Nagłowickiej 25** o długości 50 m;
5. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ratynieckiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ostatniego przyłącza do budynku, w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Werbeny do ulicy Zapomnianej, w ulicy **Szymbarskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Sztumskiej, w ulicy **Żywokostowej** na odcinku od ulicy Młodej do ulicy Śpiewnej, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Żywokostowej, w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Michalinki 10 oraz w drodze dojazdowej od ulicy **Michalinki 10 do 10B** o łącznej długości 1745 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 76 – 78** o długości 280 m
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ciepielowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Halnej do ulicy Ciepielowskiej, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Bysławskiej, w ulicy **Prasowej** na odcinku od ulicy Derkaczy do ulicy Patriotów oraz w ulicy **Halnej** na odcinku od ulicy Malczyckiej do ulicy Patriotów o łącznej długości 1572 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Ezopa 57** o długości 30 m;
9. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Łabędziej o długości 280 m;
10. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 5** o długości 50 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 4** i w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 5** o łącznej długości 290 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 15** o długości 100 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 18** o długości 100 m;

14. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Napoleona Bonaparte** na odcinku od ulicy Szulczyka do ulicy Napoleona Bonaparte 45 o długości 330 m;
15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 30 - 28A** i w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 42 – 44** o łącznej długości 440 m;
16. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 504 – 506** o długości 100 m;
17. Budowa przewodu wodociągowego w **Aleja Dzieci Polskich** na odcinku od ulicy Trzykrotki do ulicy Kociszewskich oraz w ulicy **Kociszewskich** na odcinku od ulicy Kociszewskich 1 do ulicy Kociszewskich 26 – 28 o łącznej długości 1405 m;
18. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Zbójnogórskiej o długości 390 m;
19. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Trakt Napoleoński o długości 1080 m;
20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Trakt Napoleoński** na odcinku od ulicy Lipkowskiej do ulicy Wolęcińskiej o długości 150 m;
21. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ostatniego przyłącza wodociągowego o długości 350 m;
22. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej** od numeru 18 do numeru 20 o długości 40 m;
23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22**, w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22A** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 24** o łącznej długości 40 m;
24. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 8** o długości 110 m;
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 15A - 15G** o długości 140 m;
26. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Mydlarskiej** na odcinku od HP 42115 do HP 24238 (rejon ulicy Mydlarskiej 22F) o długości 20 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Lebiodowej** na odcinku od ulicy Lebiodowej 35 do ulicy Lebiodowej 44 o długości 275 m;
28. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wspomnień do ulicy Panny Wodnej oraz w ulicy **Panny Wodnej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Garncarskiej o łącznej długości 370 m;

29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 202/204, 235/237B, 265/267, 318/320** o łącznej długości 1515 m;
30. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 303/305, 317/319, 328/330** o łącznej długości 1910 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej od ulicy **Trakt Lubelski 329/331, 333/335, 335/337** o łącznej długości 400 m;
32. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 4** o długości 110 m;
33. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Poezji i Jachowicza** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Sztumskiej o łącznej długości 780 m;
34. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 12 – 14** o długości 100 m;
35. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 39C** o długości 75 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pajęczej** na odcinku od ulicy Pajęczej 32 do ulicy Osterwy o długości 200 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy Czatów do HP 27369 o długości 310 m;
38. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej do HP 27369 o długości 95 m;
39. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy XII Poprzecznej o długości 180 m;
40. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52 o długości 60 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 48/50** o długości 40 m;
42. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Poprawnej** na odcinku od ulicy Papierowej do ZL 25317 o długości 500 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **I Poprzecznej 13** o długości 60 m;
44. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Kajki 3 o długości 40 m;

45. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy X Poprzecznej do ulicy Szpotańskiego o długości 370 m;
46. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński w kierunku wschodnim o długości 240 m;
47. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Śnieguliczki** o długości 680 m;
48. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Januszewskiej** na odcinku od ulicy Panny Wodnej do ulicy Klimatycznej o długości 480 m;
49. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kosynierów** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej do ostatniego przykanalika na południe ulicy Kosynierów o długości 383 m;
50. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **XI Poprzecznej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy Szpotańskiego o długości 89 m;
51. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji przy ulica I **Poprzeczna 13** o długości 60 m;
52. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej do ulicy Wapiennej o długości 70 m;
53. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wapiennej 2** wraz z odcinkami sieci o długości 90 m;
54. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Chorzowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej do ulicy Piechurów wraz z odcinkami sieci o długości 280 m;
55. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 301, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337** o łącznej długości 1161 m;
56. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Owocowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Włókienniczej oraz w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Derkaczy 41 do ulicy Derkaczy 19 o łącznej długości 690 m;
57. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Prasowej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Patriotów o długości 340 m;
58. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Halnej** na odcinku od XXV LO do ulicy Patriotów, w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Włókienniczej 94, w **drodze dojazdowej do ulicy Włókienniczej 94 - 98** oraz w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Derkaczy 80 o łącznej długości 580 m;
59. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 235/237B, 265/267, 318/320** o łącznej długości 1260 m;

60. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 305A – 305E** o długości 155 m;
61. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy **Jeziorowej 15A, 41A - 43, 67**, w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Kaszmirowej do działki ewidencyjnej numer 9/50 obręb 3;13;34, na odcinku od ulicy Jeziorowej do posesji 376A, w drogach dojazdowych do ulicy **Wał Miedzeszyński 414-414A** o łącznej długości 2705 m;
62. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Jeziorowej 13 - 15A** o długości 220 m;
63. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Lebiodowej** na odcinku od ulicy Lebiodowej 35 do ulicy Lebiodowej 44 o długości 275 m;
64. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Podkowy** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Podkowy 51, w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Kudowskiej 25A do ulicy Podkowy, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Kąsek do ulicy Świtezianki, w ulicy **Oliwkowej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Narcyzowej, w drogach dojazdowych do ulicy **Oliwkowej 25, 27**, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Wasilkowskiej do ulicy Rzeczyckiej, w ulicy **Rzeczyckiej** na odcinku od ulicy Narcyzowa do ulicy Rzeczyckiej 30, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Wasilkowskiej do ulicy Podkowy, w ulicy **Tamaryszków**, w ulicy **Wasilkowskiej**, w drodze dojazdowej do ulicy **Narcyzowej 14A**, w ulicy **Filmowej** na odcinku od ulicy Oliwkowej do ulicy Podkowy, w ulicy **Sieniawskiej** na odcinku od ulicy Stawiszyńskiej do ulicy Podkowy, w ulicy **Stawiszyńskiej**, w ulicy **Ropczyckiej**, w ulicy **Chorzelskiej**, w ulicy **Bystrzyckiej** na odcinku od ulicy Oliwkowej do ulicy Podkowy o łącznej długości 3822 m;
65. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ochoczej** na odcinku od ulicy Narcyzowej do ulicy Patriotów, w ulicy **Filmowej** na odcinku od ulicy Świtezianki do ulicy Ochoczej, w ulicy **Centurii** na odcinku od ulicy Centurii 11 do ulicy Filmowej, w ulicy **Rusinowskiej** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Ochoczej 34**, w ulicy **Narcyzowej** na odcinku od ulicy Ochoczej do ulicy Parterowej o łącznej długości 1160 m;
66. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rzeczyckiej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do pompowni "Falenica", w ulicy **Kisielickiej**, w ulicy **Ochoczej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do ulicy Ochoczej 46 oraz w ulicy **Tyszowieckiej** na odcinku od ulicy Rzeczyckiej ulicy Tyszowieckiej 1 o łącznej długości 1080 m;
67. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Tyszowieckiej do ulicy Parterowej 16, w ulicy **Haczowskiej**, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej 24 do ulicy Haczowskiej, w ulicy **Zagorzyckiej**, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej 40 do ulicy Zagorzyckiej, w ulicy **Nachyłkowej** na odcinku od ulicy

Nachyłkowej 36 do ulicy Tyszowieckiej, w ulicy **Wyszatyckiej** na odcinku od ulicy Ochoczej do ulicy Haczowskiej, w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Wyszatyckiej do ulicy Parterowej 14, w ulicy **Parterowej** na odcinku od ulicy Przełęczy do ulicy Wyszatyckiej oraz w ulicy **Dulczyńskiej** o łącznej długości 1195 m;

68. Budowa **pompowni ścieków P1 "Falenica"** na działce ewidencyjnej numer 78/2, 78/3 obręb 3;12;79 przy w ulicy Małowiejskiej;
69. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Czekanowskiej do ulicy Petunii, w ulicy **Petunii** na odcinku od projektowanej studni S18 do ulicy Kłodzkiej wraz z odcinkami sieci oraz w ulicy Kłodzkiej na odcinku od ulicy Petunii (ZL 37867) do ulicy Przełęczy o łącznej długości 380 m;
70. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Werbeny, w ulicy **Żakowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów oraz w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Żakowskiej do ulicy Ziarnistej o łącznej długości 670 m;
71. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Pod Brzozami** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 422 do ulicy Pod Brzozami 88 o długości 545 m;
72. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Ligustrowej 21, 23, 25** o łącznej długości 240 m;
73. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od posesji **504A/506** do posesji 516 wraz z odcinkami sieci o długości oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 464 – 466** o łącznej długości 255 m;
74. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Sobierajskiej 15, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Łabędzia do ulicy Sobierajskiej 21A, w ulicy **Sobierajskiej** na odcinku od ulicy Ezopa do ulicy Sobierajskiej 28 o łącznej długości 390 m;
75. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 38** o długości 80 m;
76. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 5** o długości 50 m;
77. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej 10 do ulicy Trakt Napoleoński, w ulicy **Przyleśnej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Przyleśnej 4, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Lipkowskiej 65 o łącznej długości 1375 m;
78. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Juhasów do ulicy Króla Kazimierza, w ulicy **Króla Kazimierza** na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Mrówczej oraz na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Patriotów o łącznej długości 1378 m;

79. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Zbójnogórskiej 11 do ulicy Trakt Napoleoński o długości 975 m;
80. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **IX Poprzecznej** na odcinku od ulicy IX Poprzecznej 28 do ulicy Kosynierów o długości 57 m;
81. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Derkaczy 75 do ulicy Derkaczy 79, w drodze dojazdowej do ulicy **Derkaczy** i ulicy **Włókienniczej 73A**, w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Małowiejskiej do ulicy Włókienniczej 77A oraz w ulicy **Małowiejskiej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do pompowni P1 o łącznej długości 515 m
82. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Malczyckiej** na odcinku od ulicy Ciepeliowskiej do ulicy Halnej o długości 325 m;
83. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ciepeliowskiej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Ciepeliowskiej 16 oraz w ulicy **Włókienniczej** na odcinku od ulicy Ciepeliowskiej do ulicy Małowiejskiej o łącznej długości 180 m;
84. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jachowicza** na odcinku od ulicy Poezji do ulicy Werbeny o długości 610 m;
85. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Początkowa 1/7, w ulicy **Ratynieckiej** oraz w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Sztumskiej 41 o łącznej długości 475 m;
86. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Michalinki** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Derkaczy 11 oraz w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Michalinki do ulicy Patriotów 1-3 o łącznej długości 605 m;
87. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Śpiewnej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Obszarowej 7A do ulicy Owocowej oraz w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Patriotów 43 do ulicy Patriotów 17-25 o łącznej długości 960 m;
88. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Niebieskiej** na odcinku od ulicy Włodzickiej do ulicy Niebieskiej 52 i 74 o długości 60 m;
89. Budowa pompowni ścieków "Falenica" przy w ulicy **Rzeczyckiej** wraz z dwoma przewodami tłocznymi;
90. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Kudowskiej 25 do ulicy Wakacyjnej, w ulicy **Kudowskiej** na odcinku od ulicy Rościszewskiej do ulicy Wakacyjnej, w drodze dojazdowej do ulicy **Kudowskiej 42**, w ulicy **Ratoszyńskiej**, w ulicy **Gorajskiej**, w ulicy **Frysztackiej**, w ulicy **Wakacyjnej**, w ulicy **Rościszewskiej**, w ulicy **Chelchowskiej** o łącznej długości 665 m;

91. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bysławskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Włókienniczej o długości 275 m
92. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Ciepeliowskiej do ulicy Derkaczy 73 oraz w ulicy **Małowiejskiej** na odcinku pompowni P1 ulicy Małowiejskiej 59A o łącznej długości 355 m;
93. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Odeskiej do ulicy Juhasów o długości 330 m;
94. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łabędzia** na odcinku od ulicy Trakt Napoleoński do ulicy Łabędziej 7 o długości 845 m;
95. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ezopa** na odcinku od działki ewidencyjnej numer 63 obręb 3-12-04 do ulicy Trakt Napoleoński o długości 950 m;
96. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Ezopa 53A – 57** o długości 40 m;
97. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pajęcznej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Trakt Napoleoński o długości 1200 m;
98. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 15B** o długości 105 m;
99. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 18B** o długości 140 m;
100. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A** o łącznej długości 250 m;
101. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Osterwy 39C** o długości 75 m;
102. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Pajęcznej o długości 185 m;
103. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 6B** o długości 205 m;
104. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 11 – 13** o długości 140 m;
105. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Warsztatowej 12 – 14** o długości 100 m;
106. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Lipkowskiej 16 do ulicy Trakt Napoleoński o długości 860 m;

107. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 18 – 20** o długości 50 m;
108. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 22/22A/24** o długości 50 m;
109. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lipkowskiej 48 - 50B** o długości 50 m;
110. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mrówczej** na odcinku od ulicy Króla Kazimierza do ulicy Wielostronnej, w ulicy **Klimatycznej** na odcinku od ulicy Bajkowej do ulicy Mrówczej, w ulicy **Wielostronnej** na odcinku od ulicy Glicynii do ulicy Mrówczej, w ulicy **Bajkowej** na odcinku od ulicy Króla Kazimierza do ulicy Klimatycznej, na odcinku od ulicy Wielostronnej do ulicy Klimatycznej oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Klimatycznej 8 – 10** o łącznej długości 1324 m;
111. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Oleckiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Włókienniczej, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Oleckiej do ulicy Brzostowskiej 9 oraz w ulicy **Szymbarskiej** o łącznej długości 855 m;
112. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sztumskiej** na odcinku od ulicy Jachowicza do ulicy Początkowej oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Sztumskiej 21 - 21A** o łącznej długości 470 m;
113. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Agrestowej do ulicy Lawinowej oraz na odcinku od ulicy Popiołów do ulicy Agrestowej o długości 365 m;
114. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Brodnickiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mozaikowej o długości 385 m;
115. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mozaikowej** na odcinku od ulicy Brodnickiej do ulicy Mozaikowej 16 o długości 535 m;
116. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Deptak** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mozaikowej oraz w ulicy **Mozaikowej** na odcinku od ulicy Deptak do ulicy Brodnickiej o łącznej długości 545 m;
117. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Prasowej do ulicy Ciepeliowskiej o długości 420 m;
118. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wapiennej** i ulicy **Gajowej** na odcinku od ulicy Osadniczej do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Snopowej 17 do ulicy Wapiennej wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 730 m;
119. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Floksów** na odcinku od ulicy Pielęgniarek do ulicy na wschód i na zachód o długości 130 m;

120. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 11 – 15** o długości 232 m;
121. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 58 - 58S** o długości 240 m;
122. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Izbickiej** na odcinku od ulicy Olchy do ulicy Czołgistów o długości 685 m;
123. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Czołgistów** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wołęcińskiej o długości 1350 m;
124. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Serdecznej** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 230 m;
125. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zimowej** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 250 m;
126. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jontka** na odcinku od ulicy Izbickiej do ulicy Wilgi o długości 250 m;
127. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dychowskiej** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ostatniego przyłącza kanalizacyjnego w ulicy Dychowskiej o długości 250 m;
128. Budowa pompowni ścieków P1 przy w ulicy **Bronowskiej** (działka ewidencyjna numer 9 obręb 3;13;30) wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ulicy Bronowskiej oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bronowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do Kanału Zerzeńskiego oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Bronowskiej 23** o łącznej długości 575 m;
129. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Kanał Nowe Ujście do ulicy Wał Miedzeszyński 422 wraz z odcinkami sieci o długości 460 m;
130. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 420** wraz z odcinkami sieci o długości 745 m;
131. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Bronowskiej o długości 630 m;
132. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zabielskiej 1 - 3, 9, 13 - 15, 16 - 16B, 23, 30, 42 – 44** o łącznej długości 950 m;
133. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Poprawnej 4, 10, 14 - 12, 16 - 16T, 18, 27, 27 - 29, 30B - 30E, 32, 38 - 40, 39 - 41, 43, 44 - 46, 46 – 48** o łącznej długości 3210 m;
134. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 474, 480A, 488 - 490A, 494, 504 - 506, 506 - 508** do ulicy Zabielskiej o łącznej długości 865 m;

135. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wał Miedzeszyński 464 - 504A** o długości 400 m;
136. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Włodzickiej** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Włodzickiej 2 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Włodzickiej 22 - 28** i w drodze dojazdowej do ulicy **Włodzickiej 6 - 8** wraz z odcinkami sieci oraz w ulicy **Niebieskiej** na odcinku od ulicy Włodzickiej do ulicy Niebieskiej 64 i 66 o łącznej długości 700 m;
137. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Kwidzyńskiej do ulicy Mrówczej o długości 225 m;
138. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwidzyńskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej do ulicy Piechurów wraz z odcinkami sieci o długości 265 m;
139. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Walcowniczej 25, 27, 29, 31, 33, 35** o łącznej długości 468 m;
140. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Młodej** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Derkaczy** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Derkaczy 40, w drodze dojazdowej do ulicy **Derkaczy**, w ulicy **Obszarowej** na odcinku od ulicy Obszarowej 1 do ulicy Młodej, w ulicy **Żywokostowej** oraz w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Młodej do ulicy Patriotów 45 o łącznej długości 1215 m;
141. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zapomnianej** na odcinku od ulicy Początkowej do ulicy Jachowicza, w ulicy **Brzostowskiej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Oleckiej oraz w ulicy **Początkowej** na odcinku od ulicy Zapomnianej do ulicy Początkowej 20 o łącznej długości 715 m;
142. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Snopowej** na odcinku od ulicy Mydlarskiej do ulicy Węglarskiej oraz w ulicy **Węglarskiej** na odcinku od ulicy Węglarskiej 76 do ulicy Węglarskiej 33A oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Węglarskiej 34-38** wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 515 m;
143. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 8 - 10** wraz z odcinkami sieci o długości 350 m;
144. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Warsztatowej** na odcinku od ulicy Pajęcznej do ulicy Wolęcińskiej o długości 475 m;
145. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Papierowej** na odcinku od ulicy Sęczkowej do ulicy Poprawnej, w ulicy **Zabielskiej** na odcinku od ulicy Papierowej do ostatniego przyłącza, w ulicy **Poprawnej** na odcinku od ulicy Kadetów do ulicy Papierowej o łącznej długości 1435 m;

146. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Rychnowskiej oraz w ulicy **Rychnowskiej** na odcinku od ulicy Strzygłowskiej do ulicy Rychnowskiej 15 o łącznej długości 885 m;
147. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Rdestowej - Etap I; na odcinku od ulicy Rdestowej do ulicy Lucerny - Etap II o łącznej długości 1720 m;
148. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Tadżyckiej 17** i w ulicy **Gruszy** w kierunku zachodnim od w ulicy Tadżyckiej wraz ze spięciem tych ulic od zachodu o łącznej długości 765 m;
149. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej na odcinku od ulicy **Zambrowskiej do ulicy Pazińskiego 1-4** oraz **w drodze dojazdowej pomiędzy ulicą Zambrowską 8-10, a Pazińskiego 9-11** o łącznej długości 600 m;
150. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Rogatkowej 4** o długości 95 m;
151. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 17A– 17N** o długości 150 m;
152. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Łańcuckiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Odeskiej, w ulicy **Jeżynowej** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Patriotów, w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Odeskiej, w ulicy **Odeskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mrówczej o łącznej długości 1376 m;
153. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Odeskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Mrówczej o długości 290 m;
154. Budowa pompowni ścieków w rejonie w ulicy **Kobryńskiej** (działka ewidencyjna numer 13/1 obręb 3;13;03) wraz z przewodami tłocznymi oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kobryńskiej** na odcinku od planowanej pompowni ścieków do kanału Nowa Ulga, w ulicy **Leśniczówka** na odcinku od kanału Nowa Ulga do ulicy Leśniczówka 13 o łącznej długości 722 m;
155. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szafirowej** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Tawułkowej o długości 710 m;
156. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ligustrowej** na odcinku od ulicy Ligustrowej (HP 40889) do ulicy Bronowskiej o długości 100 m;
157. Budowa kanalizacji w ulicy **Osterwy** na odcinku od ulicy Planetowej do ulicy Zbójnogórskiej o długości 256 m;
158. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 30** o długości 225 m;

159. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Kajki 3** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Kajki 3 o długości 90 m;
160. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hortensji** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 710 m;
161. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Draceny** na odcinku od ulicy Mozaikowej do ulicy Lewkonii o długości 580 m;
162. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Geranii** o długości 320 m;
163. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Mrówczej 141** o długości 95 m;
164. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Sadowej** na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Złotej Jesieni i w ulicy **Kalinowej** na odcinku od ulicy Zagórzańskiej do ulicy Złotej Jesieni o łącznej długości 470 m;
165. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szumnej** na odcinku od ulicy Kalinowskiej 2 do ulicy Kalinowskiej 20 o długości 170 m;
166. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hufcowej** na odcinku od ulicy Radłowej do ulicy Szttygarów, w ulicy **Szttygarów** na odcinku od ulicy Chylickiej do ulicy Szttygarów 15 oraz w ulicy **Chylickiej** na odcinku od ulicy Rozszerzonej do ulicy Szttygarów o łącznej długości 835 m;
167. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przewodowej** na odcinku od ulicy Przewodowej 3 do ulicy Strzygłowskiej o długości 453 m;
168. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Dzięcioła 7 o długości 400 m;
169. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Bysławskiej do ulicy Wał Miedzeszyński 58 o długości 125 m;
170. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 56** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 17** o łącznej długości 865 m;
171. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 22 - 24**, w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 56** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 17** o łącznej długości 1155 m;
172. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 82** o długości 155 m;
173. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 82** o długości 125 m;

174. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 100 – 102** o długości 590 m;
175. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy **Zwoleńskiej 104 – 106** o długości 895 m;
176. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego przewodu wodociągowego w ulicy **Wojtyszki** na odcinku od ulicy Wojtyszki 7 do ulicy Wojtyszki 77J o długości 995 m;
177. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w ulicy **Wojtyszki** do wysokości ulicy **Wojtyszki 37G** oraz w drodze dojazdowej pomiędzy ulicą **Wojtyszki**, a ulicą **Trakt Lubelski** (działka ewidencyjna numer 114/1 obręb 3;13;53) o łącznej długości 674 m;
178. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Petunii o długości 780 m;
179. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kłodzkiej** na odcinku od ulicy Petunii (ZL 37867) do ulicy Przełęczy o długości 230 m;
180. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bychowskiej** na odcinku od ulicy Związkowej do ulicy Łysakowskiej oraz w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ZL 38846 (w rejonie ulicy Korkowej) do ulicy Łysakowskiej 7 wraz z budową punktu pomiarowego w ulicy rejonie ulicy Bychowskiej i Łysakowskiej o łącznej długości 440 m;
181. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ulicy Korkowej do działki ewidencyjnej numer 11 obręb 3;07;26 o długości 180 m;
182. Opracowanie analizy trasy usytuowania projektowanego kanału ściekowego w drodze dojazdowej do ulicy **Sęczkowej 78** o długości 170 m;
183. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Agrestowej do ulicy Lawinowej, w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Popiołów do ulicy Agrestowej o łącznej długości 365 m;
184. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Kadetów do działki ewidencyjnej numer 35/4 obręb 3;13;07 o długości 180 m;
185. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** (droga serwisowa) na odcinku od ulicy Kadetów do działki ewidencyjnej numer 36/14 obręb 3;13;14 o długości 300 m;
186. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 26 – 28** o długości 380 m;
187. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wojsławickiej** na odcinku od ulicy Sęczkowej do ulicy Wał Miedzeszyński o długości 81 m;

188. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński 544 do ulicy Wojsławickiej o długości 140 m;
189. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Wojsławickiej do ulicy Wał Miedzeszyński 520 o długości 150 m;
190. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Chodzieskiej** na odcinku od ulicy Chodzieskiej 17 do działki ewidencyjnej numer 39 obręb 3;13;47 o długości 420 m;
191. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Chodzieskiej** na odcinku od ulicy Chodzieskiej 57 do ulicy Panoramy o długości 896 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ulicy Chodzieskiej (działka ewidencyjna numer 42 obręb 3;13;47) wraz z przewodami tłocznymi w ulicy **Chodzieskiej** włączonymi do istniejącego kanału ogólnospławnego przy ulicy Trakt Lubelski 115A o długości 300 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (528 nieruchomości) i kanalizacyjnej (825 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wawer

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wawer do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie - zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 206/208** o długości 176,5 m. Poniższe 10 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Trakt Lubelski 206B, 206C, 206D, 206E, 206F, 208, 208D, 208E, 208F, działka ewidencyjna numer 6/2 obręb 3-13-37.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 206/208** o długości 173,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 42,9 m. Poniższe 10 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Trakt Lubelski 206B, 206C, 206D, 206E, 206F, 208, 208D, 208E, 208F, działka ewidencyjna numer 6/2 obręb 3-13-37.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Piechurów** odc. Mrówcza - Chorzowska o długości 111,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 45,2 m. Poniższe 7 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Piechurów 48, 44, 42, 40, 36, 34, 9.
4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 227/229** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 237** na odcinku od posesji 237 do posesji 237Y o łącznej długości 608,8 m. Poniższych 35 nieruchomości ma możliwość podłączenia do sieci:
 - ulica Trakt Lubelski 227, 227A, 227C, 227D, 229, 229B, 229C, 229D, 229E, 229F, 229H, 229J, 229M, 229P, 229R, 229S, 237, 237G, 237H, 237I, 237J, 237K, 237L, 237Ł, 237M, 237N, 237P, 237R, 237S, 237T, 237U, 237W, 237Y;
 - działka ewidencyjna numer 36/4, 74 obręb 3;13;23.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 227/229** oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 237** o łącznej długości 587,4 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 65,5 m. Poniższych 35 nieruchomości ma możliwość podłączenia do sieci:
 - ulica Trakt Lubelski 227, 227A, 227C, 227D, 229, 229B, 229C, 229D, 229E, 229F, 229H, 229J, 229M, 229P, 229R, 229S, 237, 237G, 237H, 237I, 237J, 237K, 237L, 237Ł, 237M, 237N, 237P, 237R, 237S, 237T, 237U, 237W, 237Y;
 - działka ewidencyjna numer 36/4, 74 obręb 3;13;23.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kaszmierowej** o długości 340 m wraz z odcinkami sieci o długości 192,5 m. Poniższych 39 nieruchomości ma możliwość podłączenia do sieci:
 - ulica Kaszmirowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81;
 - działka ewidencyjna numer 4/10 obręb 3;13;34.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie projektowanego ronda u zbiegu ulic: **Strzygłowskiej, Przewodowej, Mrągowskiej** o łącznej długości 210,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 35,3 m. Poniższe 4 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Strzygłowska 81, 83;
 - ulica Mrągowska 34, 34A.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Trakt Lubelski o łącznej długości 5071,5 m. Poniższych 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Heliotropów 1, 2A;
 - ulica Cyklamenów 6;
 - ulica Wał Miedzeszyński 262, 260, 258, 250.
3. Budowa pompowni ścieków P4 przy ulicy **Skalnicowej** na działce ewidencyjnej numer 1/12 obręb 3;13;57 oraz kanalizacji ściekowej w ulicy **Skalnicowej** na odcinku od ulicy Cyklamenów do ulicy Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci o długości 723,6 m. Poniższych 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - działka ewidencyjna numer 43/9, 42/8, 47, 46 obręb 3;13;51
 - działka ewidencyjna numer 38/17, 33 obręb 3;13;57.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wał Miedzeszyński** na odcinku od ulicy Skalnicowej do ulicy Wał Miedzeszyński 245 o długości 1238,5 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Heliotropów 15;
 - ulica Wał Miedzeszyński: 296, 288, 282, 262, 273, 259A, 251, 249A.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bez Nazwy** (działka ewidencyjna numer 5/2 obręb 3;14;08) na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Trakt Lubelski, w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Fiołków do ulicy Wędkarskiej o łącznej długości 799,8 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 84,5 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Trakt Lubelski 50, 48B, 46B, 40, 38C, 38B, 38;
 - działka ewidencyjna numer 1/12 obręb 3;14;10;
 - działka ewidencyjna numer 6/17 obręb 3;14;08.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Trakt Lubelski** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Wędkarskiej o długości 268 m wraz z odcinkami sieci o długości 118,8 m. Poniższych 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Trakt Lubelski 36A, 36, 34, 32, 30, 28, 28A, 9, 5/7, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10;
 - działka ewidencyjna numer 13/3 obręb 3;14;08.

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Strzygłowskiej** na odcinku od ulicy Wał Miedzeszyński do ulicy Przewodowej o długości 722,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 323,5 m. Poniższych 56 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Wał Miedzeszyński 216;
 - ulica Strzygłowska 31, 33, 35, 35 A, 26, 37, 37a, 39b, 39, 43a, 43, 45, 49, 47, 40, 51, 55, 55A, 57, 57a, 59a, 59, 60, 61, 63, 73, 75, 81, 83, 62, 58, 56a, 56, 54, 52, 50, 48a, 48, 46, 44a, 44, 42, 40, 28, 26, 24;
 - działka ewidencyjna numer 27, 3, 35, 54/3, 191, 68, 27/5, 54, 32 obręb 3;14;14.
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Patriotów** odc. Zasobna - Będzińska o długości 265,2 m. Poniższe 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Patriotów 207, 205, 203, 203A, 201, 195.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 26R** o długości 432,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 58,7 m. Poniższe 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Wiązana 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26J, 26K, 26L, 26M, 26N, 26P, 26R.
10. Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 223/225, 268/270** o długości 474,2 m. Poniższe 23 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 223B, 223D, 223E, 223F, 225A, 225B, 225C, 225D, 225E, 225F, 225G, 268, 268A, 268B, 268D, 268E, 270, 270A, 270C;
 - działki ewidencyjne numer 52/1, 69, 71 obręb 3;13;23.
11. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 223/225, 268/270** o długości 480 m wraz z odcinkami o długości 66,3 m. Poniższe 23 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 223B, 223D, 223E, 223F, 225, 225A, 225B, 225C, 225D, 225E, 225F, 225G, 268A, 268B, 268D, 268E, 270, 270A, 270C;
 - działki ewidencyjne numer 52/1, 69, 71, 72 obręb 3;13;23.
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Jeżynowej** o długości 178,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 69,5 m. Poniższe 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Jeżynowa 3, 5, 4, 4A, 9A, 9, 8, 12, 6, 6A, 10;
 - ulica Patriotów 287, 289;
 - działki ewidencyjne numer 34/6, 27 obręb 3;11;57.
13. Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 171/173** o długości 104 m. Poniższe 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 173A, 173B, 173C;
 - działka ewidencyjna numer 39/9 obręb 3;13;31.
14. Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 171/173, 177** o długości 270,6 wraz z odcinkami sieci o długości 69 m. Poniższe 21 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 173A, 173B, 173C, 177A, 177B, 177C, 177D, 177E1-E4, 177F1-F4, 177G;
 - działka ewidencyjna numer 39/9, 66, 67, 68, 69 obręb 3;13;31.
15. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Czeladniczej** na odcinku od ulicy Czeladniczej 25 do ulicy Smardzewskiej, **Smardzewskiej** na odcinku od ulicy Czeladniczej do ulicy Smardzewskiej 6, w drodze dojazdowej do ulicy **Smardzewskiej 5A, 4B, 8D** o łącznej długości 697,7 m. Poniższe 19 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Czeladnicza 26, 31, 33;
 - ulica Smardzewska 2, 4A, 4B, 5, 5A, 3A, 6B, 6C, 6A, 6, 8B, 8C, 8D;
 - działki ewidencyjne numer 27/1, 20, 46, 55 obręb 3;11;28.
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Łysakowskiej** na odcinku od ulicy Bychowskiej do ulicy Łysakowskiej 7 o długości 119,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 28,7 m. Poniższe 5 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Łysakowska 15, 13, 11, 9, 7.
17. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Tomaszowskiej** na odcinku od ulicy Żwanowieckiej do ulicy Patriotów o długości 296,8 m. Poniższe 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Tomaszowska 2, 6, 5, 8, 7;
 - działki ewidencyjne numer 33, 40 obręb 3;12;41.

18. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szreniawskiej** na odcinku od ulicy Wilgi do ulicy Izbickiej o długości 209,4 m. Poniższe 7 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Szreniawska 3, 3A, 5, 6, 7, 8;
 - działki ewidencyjne numer 24/6 obręb 3;12;32.
19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92N i 94H/4** o długości 451 m. Poniższe 23 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Zwoleńska 92A, 92B, 92C, 92F, 92G, 92H/1, 92H/2, 92I, 92K, 92L, 92N, 94H/1, 94H/2, 94H/3, 94H/4, 94H/5, 94H/6, 94H/7, 94H/8;
 - działki ewidencyjne numer 23/1, 3/4, 3/2, 3/1 obręb 3;11;52.
20. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Zwoleńskiej 92H/2 i 94H/4** o długości 322,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 31,8 m. Poniższe 25 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Zwoleńska 94, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94H/1, 94H/2, 94H/3, 94H/4, 94H/5, 94H/6, 94H/7, 94H/8, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 92G, 92H/1, 92H/2;
 - działki ewidencyjne numer 23/1, 3/4 obręb 3;11;52.
21. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Firletki** na odcinku od ulicy Bystrzyckiej do ulicy Kędzierzyńskiej oraz w ulicy **Kędzierzyńskiej** na odcinku od ulicy Firletki do ulicy Kronikarskiej o łącznej długości 132 m. Poniższe 5 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Kędzierzyńska 5, 7, 8, 9, 10.
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kędzierzyńskiej** na odcinku od ulicy Frenkla do ulicy Walcowniczej, w ulicy **Firletki** na odcinku od ulicy Kędzierzyńskiej do ulicy Firletki 2 oraz w ulicy **Kronikarskiej** na odcinku od ulicy Kędzierzyńskiej do działki ewidencyjnej numer 131/2 obręb 3;12;86 o łącznej długości 194,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 29,9 m. Poniższe 10 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Kędzierzyńska 5, 5A, 7, 8, 9, 10;
 - ulica Frenkla 4;
 - działki ewidencyjne numer 131/2, 66, 146 obręb 3;12;86.

23. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Jeziorowej 49A** o długości 317 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Jeziorowa 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49J, 49K, 49L, 49M, 49N, 49P, 49R, 49S, 49T, 49U, 49W, 49Z.
24. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zakładowej** na odcinku od ulicy Zakładowej 2 do ulicy Zakładowa 14/16 o długości 196 m wraz z odcinkami sieci o długości 51,5 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Zakładowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14/16.
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 401 m. Poniższe 13 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Wiązana 28, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N;
 - działka ewidencyjna numer 6/25 obręb 3;13;33.
26. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiązanej 28N** o długości 394,0 m. Poniższe 13 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Wiązana 28, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N;
 - działka ewidencyjna numer 6/25 obręb 3;13;33.
27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 255A/257** o długości 240 m. Poniższe 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 255B, 255C, 255D, 255E, 257B, 257C, 257D;
 - działki ewidencyjne numer 26/7, 26/2, 57/1 obręb 3;13;18.
28. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Trakt Lubelski 253U, 255E/257D** o długości 699 m wraz z odcinkami sieci o długości 122 m. Poniższe 35 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Trakt Lubelski 253, 253C, 253D, 253E, 253H, 253J, 253K, 253L1-L4, 253M, 253P, 253R, 253S, 253T, 253TB, 253TC, 253U, 253W, 255B, 255C, 255D, 255E, 257B, 257C, 257D;
 - działki ewidencyjne numer 29/5, 29/11, 29/20, 26/7, 26/2, 57/1 obręb 3;13;18.

29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o długości 115,0 m. Poniższe 3 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Patriotów 194, 194A, 194B.
30. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Arniki** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Arniki 32 o długości 275,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 96 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Arniki 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Patriotów** na odcinku od ulicy Wolęcińskiej do ulicy Patriotów 186A, w ulicy **Wolęcińskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Wolęcińskiej 10, w ulicy **Lipkowskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Lipkowskiej 16, w ulicy **Ezopa** na odcinku od ulicy Patriotów do działki ewidencyjnej numer 63 obręb 3-12-04, w ulicy **Łabędziej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Łabędziej 7, w ulicy **Zbójnogórskiej** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Zbójnogórskiej 11, w drodze dojazdowej do ulicy **Patriotów 194A** o łącznej długości 1960,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 284,5 m. Poniższe 57 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- działki ewidencyjne o numerach 6/2, 6/1, 5/4 z obrębu 3;12;04; działka 62, 63 obręb 3;12;04; 70/2 obręb 3;12;04; działka 12 obręb 3;12;16; działka 45/1, 45/2 obręb 3;12;16;
 - ulica Wolęcińska 4, 4 A, 4 C, 4 E, 6, 8;
 - ulica Lipkowska 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 A, 14, 16, 18;
 - ulica Patriotów 194, 194A, 194B, 208, 212;
 - ulica Ezopa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 - ulica Łabędzia 3, 5, 7;
 - ulica Zbójnogórska 1, 2 A, 3, 4 A, 4 B, 5, 6, 7, 8, 9A, 10, 11.
32. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 249,4 m. Poniższe 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Lebiodowa 27B, 27C, 27E, 27F, 27H, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J, 29K, 29L;
 - działki ewidencyjne numer 8/8, 8/22 obręb 3;13;20.

33. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 27L** o długości 242,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 90,8 m. . Poniższe 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Lebiodowa 27B, 27C, 27E, 27F, 27H, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29J, 29K, 29L;
 - działki ewidencyjne numer 8/8, 8/22 obręb 3;13;20.
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Arniki** na odcinku od ulicy Patriotów do ulicy Arniki 32 o długości 275,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 96 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Arniki 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
35. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Koszęcińskiej** na odcinku od ulicy Izbickiej do spięcia z ulicą Izbicką o długości 628 m. Poniższe 33 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Izbicka 76;
 - ulica Koszęcińska 1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 25;
 - działki ewidencyjne numer 81/2, 82, 55, 56, 82, 57, 58, 60, 21, 22 obręb 3;12;44.
36. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Korkowej** na odcinku od ulicy Korkowej 4 do ulicy Korkowej 23 o długości 189,1 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Korkowa 6, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 17;
 - działki ewidencyjne numer 41/1, 48/3, 48/1 obręb 3;07;19.
37. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,2 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Lebiodowa 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 33R, 33S, 33T, 33U, 33W.
38. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Lebiodowej 33J** o długości 280,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 75,3 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Lebiodowa 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33P, 33R, 33S, 33T, 33U, 33W.

39. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Mieleckiej** na odcinku od ulicy Lucerny do ulicy Paczkowskiej oraz w ulicy **Paczkowskiej** na odcinku od ulicy Paczkowskiej 4 do ulicy Paczkowskiej 41 o łącznej długości 544,6 m wraz z odcinkami sieci o długości 207,7 m. Poniższe 42 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Mielecka 30, 28, 26, 24, 22, 20, 12, 10, 6, 4, 4A, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 45, 47;
 - ulica Osadnicza 9,
 - ulica Paczkowska 23, 27, 33, 35, 37, 39, 41;
 - działki ewidencyjne numer 112/1, 287, 92/1, 53, 56 obręb 3;11;24.
40. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Osadniczej** na odcinku od ulicy Mieleckiej do ulicy Osadniczej 2 o długości 60,7 m wraz z odcinkami sieci o długości 18,7 m. Poniższe 3 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Osadnicza 2, 4, 5.
41. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Dziecioła do ulicy Celulozy o długości 878,3 m. Poniższe 63 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Dąbrowa 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 117M, 117L, 117K, 117J, 117H, 117G, 117F, 117E, 117D, 117C, 117B;
 - ulica Bielika 5, 9, 9A;
 - działki ewidencyjne numer 70, 7/21, 7/10, 7/9, 7/8, 7/7 obręb 3;14;28.
42. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dąbrowa** na odcinku od ulicy Bielika do ulicy Dąbrowa 34 o długości 294 m wraz z odcinkami sieci o długości 59,2 m. Poniższe 23 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Dąbrowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
 - ulica Bielika 5, 9, 9A.

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ciekawej** na odcinku od ulicy Przewodowej do ulicy Rusalki o długości 435 m. Poniższe 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Ciekawa 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19;
 - ulica Rusalki 10;
 - ulica Przewodowa 117
 - działki ewidencyjne numer 99/2, 28, 27, 4/1 obręb 3;12;57;
 - działki ewidencyjne numer 98/2, 146, 95/2, 92/14 obręb 3;12;56.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Prymulki** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o łącznej długości 655,7 m. Poniższe 27 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Prymulki 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 43A, 45;
 - ulica Mozaikowa 147, 149, 149A;
 - działki ewidencyjne numer 61/2, 61/5, 61/6, 61/7, 61/10, 61/12, 61/13 obręb 3;12;38;
 - działka ewidencyjna numer 3 obręb 3;12;46.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Kalinowskiej 4 o długości 261 m. Poniższe 13 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Szumna 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 20, 22.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Szumnej** na odcinku ulicy Szumnej 6 do ulicy Szumnej 20 o długości 155 m wraz z odcinkami sieci o długości 49 m. Poniższe 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Szumna 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 20.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Edisona** na odcinku od ulicy Edisona 75 do ulicy Edisona 11 o długości 226,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 56,3 m. Poniższe 6 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Edisona 1, 5, 7, 9, 11;
 - działka ewidencyjna numer 58 obręb 3;07;25.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kamieńskiego** o długości 243,8 m. Poniższe 13 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Kamieńskiego 12/14, 9, 8, 7, 6, 5, 4;
 - działki ewidencyjne numer 13/4, 102, 11/3, 18/2, 19/5, 23/6 obręb 3;12;93.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kamieńskiego** na odcinku od ulicy Włókienniczej do ulicy Kamieńskiego 5 o długości 227 m wraz z odcinkami sieci o długości 22,7 m. Poniższe 14 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Kamieńskiego 12/14, 9, 8, 7, 6, 5, 4;
 - ulica Bysławska 92;
 - działki ewidencyjne numer 13/4, 102, 11/3, 18/2, 19/5, 23/6 obręb 3;12;93.
8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 399,5 m. Poniższe 17 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Klimontowska 19A, 21A, 21C, 21E/1, 21E/2, 21F, 21L, 21G, 21M, 21N, 21H, 21P, 21R, 21K;
 - działki ewidencyjne numer 90, 92, 108 obręb 3;11;09.
9. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Klimontowskiej 21E/2 i 21K** o długości 284 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. Poniższe 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Klimontowska 19A, 21A, 21C, 21E/1, 21E/2, 21F, 21G, 21H, 21K, 21L, 21M, 21N, 21P, 21R;
 - działki ewidencyjne numer 90, 92, 108 obręb 3;11;09.
10. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Malwowej** na odcinku od ulicy Zasadowej do ulicy Mozaikowej o długości 588,6 m. Poniższe 26 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Malwowa 1A, 1B, 3, 3A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 13A, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27A, 29, 31;
 - ulica Mozaikowa 155;
 - działka ewidencyjna numer 31/2 obręb 3;12;38.

11. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dzięcioła** na odcinku od ulicy Dzięcioła 5 do ulicy Rosiczki oraz w ulicy **Rosiczki** o długości 450,2 m wraz z odcinkami sieci o długości 105,7 m. Poniższe 15 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Dzięcioła 5, 6, 3, 2, 1, 2A;
- ulica Rosiczki 15;
- działki ewidencyjne numer 31/25, 23/5 obręb 3;14;17;
- działki ewidencyjne numer 12, 22, 26/3 obręb 3;14;16;
- działki ewidencyjne numer 42/2, 43, 44 obręb 3;14;28.

12. Budowa kanalizacji ściekowej w **drodze dojazdowej do ulicy Mrówczej 141** o długości 96 m. Poniższe 12 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Mrówcza 141, 141A, 141B, 141C, 141D, 141E, 141F, 141G, 141H, 141J, 141K, 141L.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Żwanowieckiej** na odcinku od ulicy Lawinowej do ulicy Żwanowieckiej 44, w drodze dojazdowej do ulicy **Żwanowieckiej 44** o łącznej długości 293,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 97,2 m. Poniższe 19 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Lawinowa 10;
- ulica Żwanowiecka 58, 58A, 56, 56A, 55, 49, 53, 54, 52, 46/50, 46, 44, 44A, 44B, 44C, 44D;

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Juhasów** na odcinku od ulicy Mrówczej do ulicy Borków oraz w ulicy **Borków** na odcinku od ulicy Trakt Lubelski do ulicy Juhasów o łącznej długości 2165 m. Poniższe 127 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- działki ewidencyjne numer 51/11, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5 obręb 3;13;43;
- działki ewidencyjne numer 3/1, 18/5 obręb 3;13;48;
- działki ewidencyjne numer 13/19, 12/18, 12/20, 12/16 obręb 3;13;49;
- działki ewidencyjne numer 47/7, 47/10, 47/11, 47/13, 47/14 obręb 3;13;45;
- działki ewidencyjne numer 27/2, 25, 20, 32 obręb 3;11;60;
- działki ewidencyjne numer 2/10, 2/11, 6/2, 3/2, 35, 37 obręb 3;12;01;

- działki ewidencyjne numer 55, 58/4 obręb 3;11;62;
 - ul. Brzaskwiniowa 34;
 - ul. Borków 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23A, 23B, 25, 29, 26, 31, 28A, 28, 30, 35, 37, 32, 39A, 34, 39, 34A, 36, 41, 43, 45, 38, 40, 49, 40A, 51, 42, 51A, 53, 44, 46L, 46, 85, 87, 48, 50, 52, 54, 56;
 - ul. Południowa 54;
 - ul. Juhasów 4, 4A, 1, 6A, 3, 6, 14, 21, 14A, 16D, 16, 18, 20, 22, 27, 27A, 24, 24A, 29, 29A, 26, 28A, 28, 31, 33, 33B, 33A, 30, 35, 34, 34A, 37, 36, 37A; 37B, 36A, 41, 38, 42, 43, 45, 47, 46, 49, 51;
 - ul. Mrówcza 105A.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Widocznej** na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Rdestowej o długości 727,2 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Widoczna 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
 - działki ewidencyjne numer 17/3, 47/1 obręb 3;11;03.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Pazińskiego** o długości 258,4 m oraz w ulicy **Zambrowskiej** o długości 270,3 m. Poniższe 28 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Zambrowska 1, 3, 3A, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13A;
 - ulica Pazińskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
 - działki ewidencyjne numer 98/2 obręb 3;11;22.
5. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Kajki** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej oraz na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy XII Poprzecznej do ulicy Szpotańskiego o długości 473,6 m. Poniższe 24 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Rzeźbiarska 2A, 2B, 6;
 - ulica Pożaryskiego 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56A, 56B, 58, 58A, 60;
 - ulica Kajki 7, 9, 9A, 11, 11A, 13;
 - działki ewidencyjne numer 44/2, 68, 69 obręb 3;11;34.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy X Poprzecznej do ulicy XII Poprzecznej o długości 254,64 m oraz w ulicy **XII Poprzecznej** na odcinku od ulicy Pożaryskiego do ulicy Rzeźbiarskiej Dn 100 L 136,26 m. Poniższe 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Rzeźbiarska 9, 10, 12, 12A, 14, 16, 17;
 - ulica XI Poprzeczna 4;
 - ulica Kajki 5;
 - ulica XII Poprzeczna 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 - działka ewidencyjna numer 41/2 obręb 3;11;34.
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Pożaryskiego** na odcinku od ulicy Kajki do ulicy Pożaryskiego 52, w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do ulicy XII Poprzecznej, w ulicy **XI Poprzecznej** na odcinku od ulicy Rzeźbiarskiej do działki ewidencyjnej numer 25/6 obręb 31134 o długości 194,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 43,2 m. Poniższe 10 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Rzeźbiarska 6, 9, 10, 16;
 - ulica Pożaryskiego 52, 54;
 - ulica XI Poprzeczna 4;
 - ulica Szpotańskiego 18;
 - działki ewidencyjne numer 41/2, 44/2 obręb 3;11;34.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy **Rzeźbiarskiej** na odcinku od ulicy Szpotańskiego do działki ewidencyjnej numer 43/7 obręb 3-11-34 o długości 142,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 17,5 m. Poniższe 3 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Rzeźbiarska 2, 2A, 2B.