

Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Dzielnicy Wilanów (na 31 października 2025 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 165 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Latoszki** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Ruczaj o długości 356,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 131,5 m.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwitnącej Łąki** na odcinku od ulicy Przekornej do rowu Natolińskiego o długości 120,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 36,5 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Amfory** na odcinku od ulicy Kwarty do działki ewidencyjnej nr 11/27 obręb 1;06;73 o długości 152,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 23 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Amfory** na odcinku od ulicy Kwarty do ulicy Amfory 8 o długości 83,7 m. Termin realizacji: **29.09.2025 r.** Prace w

terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Bruzdowej 20/22** o długości 183,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 3,5 m. Termin realizacji: **01.10.2025 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe. Wykonawca robót budowlanych: AZ Construction AZCON, ulica Łukowska 1/161, 04-113 Warszawa.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Andrutowej** na odcinku od ulicy Przekornej do działki ewidencyjnej nr 43 obręb 1;06;84 o długości 331,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 99 m. Termin realizacji: **19.11.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zastruże** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Zastruże 2 o długości 425,3 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 242,5 m. Termin realizacji: **08.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., ulica Łomnica 39, 08-430 Żelechów.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Przyczółkowej 140, w ulicy **Gronowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Rosochatej o łącznej długości 602 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości L 479 m. Termin realizacji: **16.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Instalnika Sp. z o.o., Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 106/4, 00-910 Warszawa.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej 68 do działki ewidencyjnej nr 27/2 obręb 1;06;85 o długości 580 m wraz z odcinkami sieci o długości 297,1 m. Termin realizacji: **13.02.2026 r.** Wykonawca robót budowlanych: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa.
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gwarnej** na odcinku od ulicy Gwarnej 7 do ostatniego przyłącza w ulicy Gwarnej oraz w drodze dojazdowej do ulicy Gwarnej 11/13 o łącznej długości 307,9 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ciśnieniowej w ulicy **Gwarnej** o długości 382,3 m wraz z odcinkami sieci o długości 97,8 m. Termin realizacji: **19.12.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynierskich DROKAN Sp. z o.o., ulica Celofanowa 2, 04-711 Warszawa.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wiechy** na odcinku od ulicy Rosy do ulicy Ruczaj o długości 487,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 109,3 m. **Planowany termin otwarcia ofert: 07.11.2025 r.** Planowany termin realizacji: **30 tyg.** od dnia podpisania umowy.
2. Przebudowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiechy 6A** o długości 24,6 m. **Planowany termin otwarcia ofert: 07.11.2025 r.** Planowany termin realizacji: **30 tyg.** od dnia podpisania umowy.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiechy 6A** o długości 62,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 31 m. **Planowany termin otwarcia ofert: 07.11.2025 r.** Planowany termin realizacji: **30 tyg.** od dnia podpisania umowy.
4. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ledóchowskiej** na działce ewidencyjnej nr 23/2 obręb 1;10;40 o długości 106 m, w ulicy **Ledóchowskiej** po południowej stronie POW na odcinku od ulicy Ledóchowskiej (7KDL) do HP 60553 (przepompownia ścieków P2) o długości 635 m. Otwarcie ofert nastąpiło: **21.10.2025 r.** **Otwarcie ofert nastąpiło: 21.10.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **18 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
5. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** na działce ewidencyjnej nr 2/359 obręb 1;10;37 (po południowej stronie POW), budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ledóchowskiej** (7KDL) na odcinku od działki ewidencyjnej 2/270 obręb 1;10;37 do pompowni ścieków P2 o długości 600 m. **Otwarcie ofert nastąpiło: 21.10.2025 r. – trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **18 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przekornej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Potułkały, w ulicy **Rosochatej** na odcinku od Rowu Powsinkowego do Przyczółkowej - odtworzenie nawierzchni. **Planowany termin otwarcia ofert: 04.11.2025 r.** Planowany termin realizacji: **31.05.2026 r.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiedeńskiej** na odcinku od ulicy Wiedeńska 91 do Południowej Obwodnicy Warszawy o długości 654,6 m. Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wiedeńskiej** na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do działki ewidencyjnej numer 117 obręb 1;10;40 o długości 213,5 m. Planowany termin realizacji: **30 tygodni od podpisania umowy.**

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Bruzdowej 32** w rejonie Bruzdowej 32 C, 32 W/1 kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowymi o długości 144 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Calowej 1, 3, 5, 7** o długości 80 m;
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Calowej** na odcinku od ulicy Sagi do ulicy Bruzdowej, w drodze dojazdowej do ulicy **Calowej 1, 3, 5, 7**, drodze dojazdowej do ulicy **Calowej 6/6C**, w drodze dojazdowej do ulicy **Calowej 13, 19-19H, 19A, 21, 23, 27**, w drodze dojazdowej do ulicy **Calowej na działce ewidencyjnej numer 4/5 i numer 35 obręb 1;06;79** o łącznej długości 1055 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Sagi** na odcinku od ulicy Prętowej do ostatniej posesji w ulicy Sagi oraz w drogach dojazdowych do ulicy **Sagi 3C-7, 6, 9/11** o łącznej długości 720 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Bruzdowej 32** na odcinku od ulicy Bruzdowej do posesji 32 Y oraz w sięgaczach w rejonie ulicy Bruzdowej 32 C, 32 W/1 i 32 Y o łącznej długości 500 m wraz z odcinkami sieci;
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Bazyliowej**, w ulicy **Kardamonowej** na odcinku od ulicy Estragonowej do ulicy Bazyliowej, w ulicy **Kardamonowej** w rejonie posesji 13 - 9, w ulicy **Rukoli** na odcinku od ulicy Bazyliowej do ulicy Estragonowej oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Rukoli 14, 14A, 14B**, w ulicy **Rukoli** na odcinku od ulicy Bazyliowej do ulicy Rukoli 21, w drodze dojazdowej do ulicy **Prętowej 31**, w drodze dojazdowej do posesji przy ulicy **Rosy 3R, 3S, 3T, 3G, 3H** o łącznej długości 1110 m;
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Orszady** na odcinku od ulicy Kokosowej (w rejonie ulicy Orszady 36) do ulicy Orszady 78 oraz w ulicy **Hlonda** na odcinku od ulicy Orszady do ulicy Ledóchowskiej o łącznej długości 820 m;
8. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Hlonda** na odcinku od działki ewidencyjnej numer 112 obręb 1;10;25 do ulicy Orszady o długości 300 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rosy** na odcinku od ulicy Wiechy do ulicy Prętowej, w drodze dojazdowej do ulicy **Rosy 1V-Z, 1S, 1M, 1A, 1N, 1P, 1E, 1D, 1C**, w drodze dojazdowej do ulicy **Rosy 3A-H, 5**, w drodze dojazdowej do ulicy **Rosy 9, 7A-J**, w drodze dojazdowej do ulicy **Bazyliowej 13**, w drodze dojazdowej do ulicy **Rosy 9K, 9G, 9F, 9E, 9D, 9B**, w drodze dojazdowej do ulicy **Rosy 9L, 9M, 9H** o łącznej długości 1505 m;

10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Estragonowej** na odcinku od ulicy Rukoli do ulicy Prętowej, w drodze dojazdowej do ulicy **Estragonowej 53**, w drodze dojazdowej do ulicy **Ruczaj 10/12**, w drodze dojazdowej do ulicy **Ruczaj 2/4** o łącznej długości 535,2 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Dobrodzieja** na odcinku od ulicy Dobrodzieja 33 do ulicy Dobrodzieja 46 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Dobrodzieja 42A** o łącznej długości 520 m;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Rosochatej 22C** o długości 279 m;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Starodawnej** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Dobrodzieja oraz w **drodze dojazdowej na działce ewidencyjnej numer 73/2 obręb 1;06;68** o łącznej długości 351 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Starodawnej 9 - 9B** o długości 186 m;
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ruczaj** na odcinku od ulicy Ruczaj 98A (HP 51418) do ulicy Ruczaj 117 (ZL 33248) o długości 599 m;
16. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ruczaj** na odcinku od projektowanej pompowni ścieków do ulicy Ruczaj 98 oraz w drodze dojazdowej do ulicy **Ruczaj 96/98** o łącznej długości 600 m;
17. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Dobrodzieja** na odcinku od ulicy Starodawnej do ulicy Dobrodzieja 33A, w ulicy **Starodawnej** na odcinku od ulicy Zakamarek do ulicy Dobrodzieja oraz w ulicy **Zakamarek** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Zakamarek 38 o łącznej długości 1241 m;
18. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Przyczółkowej 109A, w drodze dojazdowej do ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od posesji 109 A do działki ewidencyjnej numer 66/3 obręb 1;06;67, w drodze dojazdowej do ulicy **Przyczółkowej 122/124/126**, w ulicy **Waniliowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej 109 A do ulicy Waniliowej 21, w ulicy **Czekoladowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Czekoladowej 9B o łącznej długości 1029 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ulicy **Zakamarek 21A, Zakamarek 33D/G, Zakamarek 36A, Zakamarek 38D, Zakamarek 39C, Zakamarek 39E, Dobrodzieja 7, Dobrodzieja 10G, Dobrodzieja 29G, Dobrodzieja 31/33, Lawendy 1-11, Rosochatej 64D** o łącznej długości 1474,6 m;

20. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiedeńskiej** na odcinku od ulicy Wiedeńskiej 91 do ulicy Karuzela o długości 640 m. Podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym o przekazaniu dokumentacji projektowej;
21. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Rosy 3G** o długości 186 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Rosy** na odcinku od ulicy Prętowej do ulicy Rosy 27A (działka ewidencyjna numer 6/2 obręb 1;06;62) oraz w drogach dojazdowych do ulicy **Rosy 15-15L, Rosy 17, Rosy 21** o łącznej długości 1751 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kremowej** na odcinku od ulicy Przekornej do ulicy Kremowej 9, w ulicy **Kremowej** na odcinku od ulicy Kremowej 9 do ulicy Kremowej 56, w ulicy **Kremowej** (projektowana ulica 58 KPJ i 39KUD), w ulicy **Kremowej** (projektowana ulica 57 KPJ), w drodze dojazdowej do ulicy **Kremowej 21H**, w drodze dojazdowej do ulicy **Kremowej 15** o łącznej długości 926 m;
24. Budowa pompowni ścieków "Zawady" o wydajności 5 l/s na działce ewidencyjnej numer 18/2 obręb 1;06;31 w rejonie posesji Syta 50B wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacji ściekowej w ulicy **Sytej** na odcinku od pompowni ścieków do ulicy Sytej 94, w ulicy **Sytej** na odcinku od pompowni ścieków do ulicy Sytej 42 i w drodze dojazdowej **do wysokości działki ewidencyjnej numer 22/4 obręb 1;06;32** (analiza trasy) o łącznej długości 1206 m,
25. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwitnącej Łąki** na odcinku od Rowu Natolińskiego do ulicy Limonki i w ulicy **Limonki** na odcinku od ulicy Kwitnącej Łąki do ulicy Limonki 8 o łącznej długości 150 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ponczowej** na odcinku od ulicy Przekornej do działki ewidencyjnej numer 30 obręb 1;06;80, w drodze dojazdowej do ulicy **Ponczowej 21A**, w drodze dojazdowej do ulicy **Ponczowej 17, 19, 27, 27A** o łącznej długości 545 m;
27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ulicy **Przekornej 63 i 65** o długości 390 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Przekornej 63 i 65** o długości 414 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Bazyliowej** na działce ewidencyjnej numer 1/19 obręb 1;06;76 o długości 60 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Niedzielnej** na odcinku od ulicy Europejskiej do ulicy Uprawnej o długości 148 m;
31. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ponczowej 27, 27A** o długości 90 m.

Spis nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci wodociągowej (55 nieruchomości) oraz kanalizacyjnej (217 nieruchomości) po zakończeniu realizacji inwestycji na terenie Dzielnicy Wilanów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż Spółka konsekwentnie – zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już (pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia posesji do sieci.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2025 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Latoszki** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Ruczaj o długości 356,5 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 131,5 m. Poniższych 16 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Latoszki 4, 4A, 6, 8, 10, 7, 9, 20, 22, 24, 19, 17A, 17, 15, 13, 11.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Kwitnącej Łąki** na odcinku od ulicy Przekornej do rowu Natolińskiego o długości 120,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 36,5 m. Poniższych 8 nieruchomości ma możliwość podłączenia do wybudowanej sieci:
 - ulica Potułkały 5;
 - ulica Kwitnącej Łąki 1, 2, 2A, 2B, 3;
 - działka ewidencyjna nr 23/9, 31/1 obręb 1;06;85.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Amfory** na odcinku od ulicy Kwarty do działki ewidencyjnej nr 11/27 obręb 1;06;73, o długości 152,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 23 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy **Amfory** na odcinku od ulicy Kwarty do ulicy Amfory 8 o długości 83,7 m. Poniższych 9 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Amfory 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
 - działka ewidencyjna nr 11/27 obręb 1;06;73.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Bruzdowej 20/22** o długości 183,8 m wraz z odcinkami sieci o długości 3,5 m. Poniższe 3 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Bruzdowa 20A, 22C;
 - działka ewidencyjna nr 25/1 obręb 1;06;51.
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Andrutowej** na odcinku od ulicy Przekornej do działki ewidencyjnej nr 43 obręb 1;06;84 o długości 331,5 m wraz z odcinkami sieci o długości 99 m. Poniższych 16 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Andrutowa 15, 13, 11, 9, 7, 5A, 5, 3, 3A, 1A, 1J, 1K, 4, 6;
 - działka ewidencyjna nr 43 obręb 1;06;84;
 - ulica Przyczółkowa 27.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zastruże** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Zastruże 2 o długości 425,3 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 242,5 m. Poniższych 27 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - ulica Zastruże 1, 2, 3, 6, 5, 7, 9, 12, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25;
 - ulica Rosochata 17;
 - działka ewidencyjna nr 3, 5/4, 6, 4/1, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 13 obręb 1;06;83.
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od ulicy Rosochatej do ulicy Przyczółkowej 140, w ulicy **Gronowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej do ulicy Rosochatej o łącznej długości 602 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości L 479 m. Poniższych 53 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Przyczółkowa 138A, 138, 136, 136A, 134, 132, 130A, 130, 128, 124, 118, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 104A, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 92A, 109, 107, 105, 103, 101, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67;
 - działka ewidencyjna nr 23 obręb 1;06;68;
 - ulica Gronowa 10, 8, 6;
 - ulica Czekoladowa 5, 7.
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Przyczółkowej** na odcinku od ulicy Przyczółkowej 68 do działki ewidencyjnej nr 27/2 obręb 1;06;85, o długości 580 m wraz z odcinkami sieci o długości 297,1 m. Poniższych 22 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Przyczółkowa 66, 64, 60, 33, 58, 56, 54A, 54B, 54, 50/52, 29, 46/48, 44, 42, 40, 40A, 38, 34, 34A, 32;
 - ulica Drewny 24;
 - działka ewidencyjna nr 14/2 obręb 1;06;86.
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Gwarnej** na odcinku od ulicy Gwarnej 7 do ostatniego przyłącza w ulicy Gwarnej oraz w drodze dojazdowej do ulicy Gwarnej 11/13 o łącznej długości 307,9 m. Poniższych 18 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Gwarna 5, 5A, 9, 11, 13;
 - działka ewidencyjna nr 8/14, 7/13, 7/14, 7/15, 8/13, 7/2, 7/3, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 7/4, 7/5 obręb 10673.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej w ulicy **Gwarnej** o długości 382,3 m z odcinkami sieci o długości 97,8 m. Poniższych 20 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Gwarna 3, 4, 5, 5A, 9, 11, 13;
 - działka ewidencyjna nr 8/14, 7/13, 7/14, 7/15, 8/13, 7/2, 7/3, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 7/4, 7/5 obręb 10673.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wiechy** na odcinku od ulicy Rosy do ulicy Ruczaj o długości 487,4 m wraz z odcinkami sieci o długości 109,3 m. Poniższych 21 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:

- ulica Wiechy 10, 8, 6E, 6F, 4C, 4, 4A, 4B, 4D, 17;
 - działka ewidencyjna nr 85/9, 20/2, 20/3, 28, 64, 19, 18, 17/4 obręb 1;06;70;
 - działka ewidencyjna nr 33/18, 33/17, 33/16 obręb 1;06;83.
2. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Wiechy 6A** o długości 62,9 m wraz z odcinkami sieci o długości 31 m. Poniższych 4 nieruchomości będzie miało możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- ulica Wiechy 6D, 6C, 6B, 6A.
3. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Ledóchowskiej** na działce ewidencyjnej nr 23/2 obręb 1;10;40 o długości 106 m, w ulicy **Ledóchowskiej** po południowej stronie POW na odcinku od ulicy Ledóchowskiej (7KDL) do HP 60553 (przepompownia ścieków P2) o długości 635 m. Poniższe 9 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- działka ewidencyjna nr 2/355, 2/356, 2/357, 2/258, 2/259 obręb 1;10;37 (budynki wielorodzinne ok. 3420 mieszkańców);
 - działka ewidencyjna nr 2/363, 2/364, 2/365, 2/366 obręb 1;11;37 (domy jednorodzinne ok. 500 mieszkańców).
4. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** na działce ewidencyjnej nr 2/359 obręb 1;10;37 (po południowej stronie POW), budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Ledóchowskiej (7KDL) na odcinku od działki ewidencyjnej 2/270 obręb 1;10;37 do pompowni ścieków P2 o długości 600 m. Poniższe 9 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
- działka ewidencyjna nr 2/355, 2/356, 2/357, 2/258, 2/259 obręb 1;10;37 (budynki wielorodzinne ok. 3420 mieszkańców);
 - działka ewidencyjna nr 2/363, 2/364, 2/365, 2/366 obręb 1;11;37 (domy jednorodzinne ok. 500 mieszkańców).

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Wiedeńskiej** na odcinku od ulicy Wiedeńska 91 do Południowej Obwodnicy Warszawy o długości 654,6 m. Poniższe 28 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - działka ewidencyjna nr 17/1, 6, 16/5, 5/10, 31, 3, 12, 2 obręb 1;06;39;
 - działka ewidencyjna nr 76, 22, 51/6, 21/1, 56/1, 50/5, 50/3, 20/2, 20/1, 65, 117, 64, 18, 17, 43/1, 43/5, 16, 15/5, 27/5, 27/7 obręb 1;10;40.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Wiedeńskiej** na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do działki ewidencyjnej numer 117 obręb 1;10;40 o długości 213,5 m. Poniższe 9 nieruchomości będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji:
 - działka ewidencyjna nr 117, 65, 18 ,64, 43/1, 17, 27/5, 16, 15/5 obręb 1;10;40.